

工程编号: _____

合同编号: _____

河北省建设工程施工合同

工程名称: 宁高路G339至西华路段道路修建工程

工程地点: 宁晋县河渠镇

发包人: 宁晋县河渠镇人民政府

承包人: 河北冀润园林绿化工程有限公司



河北省住房和城乡建设厅

制订

河北省工商行政管理局

二〇一三年十二月

目 录

第一部分 协议书	1
一、工程概况	1
二、工程承包范围	1
三、合同工期	1
四、质量标准	2
五、合同价款	2
六、项目经理	2
七、组成合同的文件	2
八、词语含义	2
九、承诺	3
十、签订时间	3
十一、签订地点	3
十二、补充协议	3
十三、合同生效	3
十四、合同份数	3
第二部分 通用条款	5
1. 总则	
1.1 定义	5
1.2 合同文件及解释	8
1.3 语言文字	9
1.4 适用的法律、标准与规范	9
1.5 通用数据	9
1.6 工程分包	10
1.7 发包人提供资料	10

1.8 图纸和承包人文件	10	3.10 承包人为发包人的人员提供配合	22
1.9 爱标文件的完备性	11	3.11 隐约担保	22
1.10 文物和地下障碍物	12	3.12 承包人未尽义务的责任	22
1.11 事故处理	12		
1.12 专利权	12	4. 监理工程师	
1.13 联合的责任	13	4.1 发包人对监理工程师授权	22
1.14 保险	13	4.2 监理工程师职权	23
1.15 财产	13	4.3 监理工程师职权限制	23
1.16 交通运输	14	4.4 监理工程师指令	23
2. 发包人		4.5 承包人执行监理工程师指令	24
2.1 发包人工作	15	4.6 监理工程师代表任命和撤回	24
2.2 发包人代表	15	4.7 监理工程师职权委托	24
2.3 发包人人员	16	4.8 监理工程师未尽义务或失误的责任	24
2.4 材料设备的提供	16	5. 造价工程师	
2.5 资金来源证明及支付担保	16	5.1 发包人对造价工程师授权	25
2.6 发包人支付合同款	16	5.2 造价工程师职权	25
2.7 组织竣工验收	16	5.3 造价工程师职权限制	25
2.8 现场统一管理协议	17	5.4 造价工程师指令	25
2.9 发包人未尽义务的责任	17	5.5 承包人执行造价工程师指令	26
3. 承包人		5.6 造价工程师未尽义务或失误的责任	26
3.1 承包人工作	17	6. 工程质量	
3.2 项目经理	18	6.1 质量的管理	26
3.3 承包人人员	19	6.2 质量目标	26
3.4 承包人劳务	19	6.3 隐蔽工程和中间验收	27
3.5 承包人现场查勘	21	6.4 检查和返工	28
3.6 承包人实施工作	21	6.5 重新检验和额外检验	28
3.7 承包人实施组织设计和工作安排	21	7. 安全生产、文明施工与环境保护	
3.8 承包人对设计图纸的使用和要求	21	7.1 安全生产和文明施工	28
3.9 承包人提供设计图纸及其责任	21	7.2 职业健康	30
		7.3 环境保护	31

8. 工期和进度	48
8.1 施工组织设计	31
8.2 进度计划和报告	31
8.3 开工	32
8.4 放线	33
8.5 工期和工期延误	33
8.6 不利物质条件	34
8.7 非常恶劣的气候条件	35
8.8 暂停施工和复工	35
8.9 加快进度	36
8.10 竣工日期	37
8.11 谈判期间	37
9. 造价	
9.1 资金计划和安排	37
9.2 工程量	38
9.3 工程计量	38
9.4 列项金额	39
9.5 计日工	39
9.6 提前竣工奖与误期赔偿费	40
9.7 合同价款的约定与调整因素	40
9.8 工程数量的偏差	41
9.9 工程变更	41
9.10 合同价款调整方法	42
9.11 后续法律、法规、规定引起的调整	43
9.12 支付事项	43
9.13 预付款	44
9.14 安全生产、文明施工措施费	45
9.15 进度款	45
9.16 索赔	47
9.17 竣工结算与结算款	48
9.18 质量保证金	49
10. 材料与设备	
10.1 发包人供应材料、工程设备	49
10.2 承包人采购材料、工程设备	50
10.3 样品	51
10.4 材料与设备专用要求	52
10.5 材料、设备的检验	52
11. 验收和工程试车	
11.1 分部分项工程验收	52
11.2 竣工资料	53
11.3 竣工验收	53
11.4 工程试车	54
11.5 提交施工单位工程的验收	55
11.6 施工期运行	55
11.7 建工退场	55
12. 质量责任与保修	
12.1 缺陷责任期	56
12.2 质量保修	56
13. 通约	
13.1 发包人违约	57
13.2 承包人违约	58
13.3 第三人造成的违约	60
14. 不可抗力	
14.1 不可抗力的因素	60
14.2 不可抗力处理程序	60
14.3 双方对不可抗力引起损伤的承担	60
14.4 涉及履行合同发生不可抗力的责任	61

15. 保险	83
15.1 工程保险	61
15.2 工伤保险	61
15.3 其他保险	61
15.4 特殊保险	62
15.5 保险凭证	62
15.6 未按约定投保的补救	62
15.7 通知义务	62
16. 合同争议、解除与终止	62
16.1 合同争议	62
16.2 合同解除	64
16.3 合同解除的支持	65
16.4 合同终止	66
17. 其他	
17.1 缴纳税金、规费	67
17.2 保密要求	67
17.3 施工建设	68
第三部分 专用条款	69
1. 总则	69
2. 发包人	71
3. 承包人	73
4. 监理工程师	75
5. 造价工程师	76
6. 工程质量	77
8. 工期和进度	77
9. 造价	78
10. 材料与设备	82
11. 验收和工程试车	82
第四部分 附件	88
附件 1 承包人承揽项目一览表	89
附件 2 房屋建筑工程质量保修书	90
附件 3 合同担保	93
附件 4 暂付款担保	94
附件 5 支付担保	95

第一部分 协议书

用计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

四、质量标准

发包人：（全称）山西润华城八风购机有限公司
承包人：（全称）运城惠农工程机械有限公司

五、合同价款

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律
法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人、承包人就下列建设工
程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：运城市63326轴道路路面修复工程
工程地点：运城市闻喜县
工程内容：清障料场内路面
(详见附件1《承包人承揽工程项目一览表》)。
工程立项、规划批准文件号：
资金来源：

二、工程承包范围

承包范围：工程量清单内所列内容

三、合同工期

计划开工日期：2020年10月26日。
计划竣工日期：2020年11月27日。
工期总日历天数：30天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日

组成本合同的文件及优先解释顺序按以下第____条的约定。

- (1) 本合同第二部分通用条款第1.2.2款。
- (2) 本合同第三部分专用条款第1.2.2款。

八、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中赋予它们的定义相

同。

九、承诺

1. 承包人承诺

承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量问题保修责任，履行本合同所约定的全部义务。

2. 发包人承诺

发包人向承包人承诺按本合同约定的期限和方式，支付工程价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、签订时间

本合同订立时间：2020年10月28日

十一、签订地点

本合同订立地点：孝感市河梁建筑工程有限公司

十二、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十三、合同生效

发包人、承包人约定本合同自双方签字盖章并于2020年11月后生效。

十四、合同份数

第二部分 通用条款

1. 总 则

1.1 定义

下列词语或措辞，除特别说明外，在本合同中具有以下赋予的含义：

1.1.1 合同：指发包人与承包人之间为实施、完成并维修合同工程所订立的合同。

1.1.2 用途条款：指根据法律、法规和规章的授权及建设工程施工需要订立，适用于建设工程施工的条款。

1.1.3 专用条款：指承包人与承包人根据法律、法规和规章的规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修正，指承包工程的专用条款应当符合招标文件的要求。

1.1.4 协议书：指发包人与承包人为本合同工程所签订的协议书，指承包商向中标通知书中发出之日起 30 天内签订。

1.1.5 中标通知书：指发包人正式接受中标人投标文件的函件。

1.1.6 承包人投标文件：指根据招标文件编制完成并被中标通知书所接受的，承包人为主体、完成并维修合同工程的发包人提交的技术、经济文件。

1.1.7 标准与规范：指本合同所指明的和合同工程所适用的标准与规范，以及监理工程师、造价工程师对有关技术方面问题做出的补充、修改和批准文件。

1.1.8 图纸：指由发包人提供或承包人提供并经发包人批准，满足承包工程需要的所有图纸（包括影响说明和有关资料）。

1.1.9 承包人：指在协议书中约定，具有工程承包主体资格和民事行为能力的当事人，以及取得当事人资格的合法继承人。

1.1.10 承包人：指在协议书中的它，指承包人接受且具有履约主体资格的当事人，以及取得当事人资格的合法继承人。

1.1.11 分包人：指承包人接受且具有相应资质，并与承包人签订了分包合同，分包一部分合同工程的当事人，以及取得当事人资格的合法继承人。

1.1.12 工程造价管理机构：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。

1.1.13 第三方：除发包人、承包人双方（含双方及其工作人员）以外的任何其他人或组织。

1.1.14 发包人代表：指发包人指定履行本合同的代表，发包人代表由发包人依据第 2.2.1款规定任命并书面通知承包人。

1.1.15 设计单位：指承包人委托的负责合同工程设计且具有相应工程设计资质的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.16 竣工日期：是指由承包人在竣工报告施工现场，在承包人授权范围内负责合同履行，且达到法律规定的相应资质的项目负责人。

1.1.17 监理单位：指承包人委任的负责合同工程监理且具有相应工程监理资质的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.18 施工工期：指发包人委托的负责合同工程监理的单位委派的监理工程师，监督工程进度由监理单位提出，经发包人依据第 4.1 条规定确认并书面通知承包人。

1.1.19 造价咨询单位：指承包人委任的负责合同工程造价咨询且具有相应工程造价咨询资质的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.20 造价工程师：指发包人委托的负责合同工程的造价咨询单位委派的造价工程师，造价工程师由造价咨询单位提出，经发包人依据第 4.1 条规定确认并书面通知承包人。

如果发包人没有委派造价工程师对合同约定的建筑过程进行造价控制，本合同的造价工程师是指承包人委任或指定的负责合同约定的建筑工程造价控制且具有造价执业资格的其他人员。

1.1.21 工期：是指在合同协议书中约定承包人完成工程所需的期限，包括按照合同的规定所计算的期限变更。

1.1.22 计划开工日期：指合同约定的计划开工日期。

1.1.23 实际开工日期：指监理工程师发出的开工令通知中载明的开工日期。

1.1.24 计划竣工日期：指自开工日期起至履行合同约定承包人完成合同工程并竣工的全部时间（包括根据第 5.5 条和第 8.9.2 款规定所做的时间调整）。

1.1.25 实际竣工日期：指承包人实际完成合同约定某项工程并通过竣工验收的日期。

1.1.26 施工责任期：是承包人完成合同约定承包期内修复义务，且发包人保留质量保证金的期间，自竣工日期起计算。

1.1.27 保修期：是指承包人按照合同的约定对工程承担保修责任的期限。从工程竣工验收合格之日起计算。

1.1.28 小时或天：指本合同中的约定小时计算时间的，从事件发生开始计算（不扣除休息时间），约定若干天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，时间的最后一天是休息日或其法定节假日的，以节假日次日为时限，但竣工日除外，时间的最后一天的截止时间为当日 24 时。

1.1.29 中标价格：指中标通知书确认的，中标人实施、完成并保修合同期内完成承包范围内合同工程并承担质量保修责任的费用。

1.1.31 成本費用：指现场内外已发生或预计发生的所有合理开支，包含有管理费和其他合理的分摊的开支，但不包括利润。

1.1.32 工程款：指为兴建、完成并保修合同工程，发包人支付或应支付给承包人的各种价款，包括进度款、结算款等。

1.1.33 质量保证金：是指根据第 9.18 条的规定承包人用于保证其在缺陷责任期内履行缺陷补救义务的担保。

1.1.34 合同工期：指发包人、承包人在协议书中约定的承包范围内所工作的工程。

1.1.35 永久性工程：指能按合同规定实施、完成的永久性工程。

1.1.36 临时性工程：指实施、完成并保修水久性工程过程中所需要的各类临时性工程。

1.1.37 分项工程：指承包人实施的非主体结构的专业工程。
1.1.38 单项工程：指具有独立的设计文件，竣工后可以独立发挥生产能力或工程效益的工作。组成合同工程的单项工程名称、内容和范围等应在专用条款中约定。

1.1.39 施工场地：指由发包人提供的用于合同工程施工的以及承包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。

1.1.40 施工机械：指承包人随时进入施工现场用于合同工程施工的仪器、机械、运输工具和其它物品，但不包括用于或安装在合同工程中的材料、设备。

1.1.41 书面形式：指合同文书、信件和数据电文（包括电报、传真、电子邮件和电子函件）等可以有形地表现所载内容的形式，发包人、承包人可在专用条款中约定所采用的书面形式。

1.1.42 基准日：指招标工程以投标截止日前 28 日，非招标工程以合同订立日前 28 日为基准日。

1.1.43 变更：指承包人批准的由监理工程师第 9.9 条规定的发出指令的工程任务任何改变。

1.1.44 索赔：指合同履行期间，对于并非己方过错，而是对方的过错或责任发生的事情所造成的损失，己方向对方提出的赔偿和（或）工期索赔的行为。

1.1.45 不可抗力：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括战争、动乱、武装封锁、罢工、空中飞行物体坠落或雷击、承包人责任或因承包造成的爆炸、火灾、以及风、雨、雪、洪、震等自然灾害和政府或卫生部门发布的限制正常工作的指令。

1.1.46 国家：指中华人民共和国。

1.2 合同文件及解释

1.2.1 标注和备注

本合同条款的标题和旁注不构成合同的一部分。

1.2.2 合同文件组成及优先顺序

下述组成合同文件是一个合同整体，彼此之间相互解释，互为说明，当出现相互矛盾时，除专用条款另有约定外，组成合同文件的优先解释顺序如下：

(1) 协议书。

(2) 中标通知书（适用于招标工程）。

(3) 承包人按标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）（适用于招标工程）。

(4) 专用条款。

(5) 随本合同的有关补充协议（含会议记录、工程变更、签证、洽商等文件）。

(6) 通用条款。

(7) 标准、规范及有关技术文件。

(8) 图纸。

(9) 监理文件（含工程监督意见）。

1.2.3 通用条款内容与专用条款不一致时，双方协商不成，由本合同约定的监理工程师或造价工程师作出解释。

当合同文件内容出现含糊不清或不相一致时，由发包人、承包人在不影响合同工程正常实施的前提下协商解决，双方协商不成，由本合同约定的监理工程师或造价工程师作出解释。
如合同任何一方不同意本合同约定的监理工程师或造价工程师作出的解释，发第 16.1 条规定。

卷之三

字文
語
3

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明，合同当事人在专用合同样式的定使用两种以上语言时，汉译为优先解释和说明合同的语言。

1.6 工程分包

1.6.1 分包工程的批准
承包人可依法分包工程。承包人分包工程应经监理工程师审查并取得发包人批准，但下列情况除外：

1.4 适用的法律、标准与规范

14 | 萬葉集

本合同选用的法律为国家现行法律法规、行政法规和合同所在地的地方性法规。履行合同期间，发包人、承包人应遵守通用的法律、法规。

1.4.2 适用的标准与规范

发包人、承包人应遵守选用的标准与规范。发包人提供标准与规范或发包人、承包人、专用条款中约定适用的国家标准、规范名称；国家没有行业标准的，约定适用的行业标准。承包人名称：国家和行业没有但经发包人同意有且约定适用的河北省地方标准，填写名称，填写五名。发包人要求使用国外标准、境外的，按照行业标准执行的，发包人、承包人必须遵守。发包人要求使用国外标准、境外的费用，由发包人承担。发包人对施工技术有特殊要求的，应在用标文件中或在投标文件中说明需要，承包人自主报价的并按要求提供建工丁工。

1.5 通讯群组

51

本合同中无论何处所涉及各方之间的申请、批准、确认、同意、决定、核实、通知、任
指令或表示同意、否定等的通讯（含派人面交、邮寄、电子邮件等），
均应采用书面形式
且只有在对方收到后方能生效。

卷之三

卷之三

卷之三

发包人应按照专用合同条款约定的期限、数量和内容向承包人免费提供，并组织

包人、监理工程师和设计人进行图纸会审和设计交底，发包人送审不晚于开工日期前 14 天向承包人提供图纸。

1.8.1 因承包人未按合同约定提供图纸导致承包人增加工作量和（或）工期延误的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润。

1.8.2 图纸的错误

承包人在收到发包人提供的图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应及时通知监理工程师。监理工程师报告的差错、遗漏或缺陷后，应附具体意见并立即报告发包人。发包人应在收到监理工程师报告的差错、遗漏或缺陷后 7 天内审定完毕，并书面通知承包人。承包人在收到监理工程师报告的差错、遗漏或缺陷后 7 天内未审定的，视同承包人在收到监理工程师报告的差错、遗漏或缺陷后 7 天内审定同意。

1.8.3 图纸的修改和补充

图纸需要修改和补充的，应经总监理工程师和设计人及审核部门同意，并由监理工程师在工程相应部位施工前将修改后的图纸或补充图纸发送承包人，承包人应对修改或补充后的图纸施工。

1.8.4 承包人文件

承包人应按照专用合同条款约定提供给监理工程师的与工程施工有关的文件，并按照专用合同条款约定的期限、数量和形式提交监理工程师，并由承包人将报送发包人，除专用合同条款另有约定外，监理工程师将在收到承包人文件后 7 天内审查完毕。监理工程师对承包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新报送监理工程师。监理工程师的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。

1.9 投标文件的完备性

1.9.1 投标文件完备性和义务

承包人投标文件中的工程质量承诺所填写的单价，应被认为是正确的和完备的，并已包括了合同中规定的承包人全部义务，包括但不限于以下内容：

- (1) 提供材料、设备、服务的义务及处理意外事件的义务。
- (2) 完成和完成合同工程的义务。
- (3) 工程质量保修的一切义务。

1.9.2 承包人报价的限制

承包人投标文件中的工程量清单中没有列入的或总价含清单项目，应认为该项目的已包含在工程量清单的其他项目的单价或总价中，发包人将不另行支付。

1.10 文物和地下障碍物

1.10.1 文物和古物的保护

在施工中发现古墓、古建筑遗址等文物、化石或其他有价值、地质研究价值的物品时，承包人应立即保护好现场，并于 4 小时内以书面形式通知监理工程师和发包人。监理工程师应在收到通知后指令承包人保护好现场，并在收到通知后 24 小时内报告当地文物管理部门，发包人、承包人能将文物盗取的要素采取有效措施，承包人应承担由此产生的费用。如发现后隐瞒不报或报告不及时，做上文物等遭受破坏，责任者依法承担相应责任。

1.10.2 地下障碍物处理

本公司已明确指出地下的障碍物，应视为承包人在施工时已预见其对施工的影响，并已在合同价款中考虑。

本公司未有明确规定指出地下障碍物，在施工中受阻时，承包人应于 8 小时内以书面形式通知监理工程师和发包人，同时提出处置方案。监理工程师在收到处置方案后 24 小时内予以确认或提出修正方案，并发出施工指令。承包人按照监理工程师指令进行施工。发包人应承担由此发生的费用，延误的工期则由承包人负责。

所发现的地下的障碍物有归属单位时，发包人应通知有关部门协同处置。

1.11 事故处理

1.11.1 安全事故处理

发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定向有关部门报告，通知监理工程师和发包人，并及时或按有关部门的要求处理。由事故发生方承担发生的费用。

1.11.2 事故争议认定

发包人、承包人对事故责任有争议时，应按双方有关部门的认定处理。

1.12 专利权

1.12.1 侵权专利权责任

承包人在实施、完成并保修合同的过程中所采用的新工艺、施工机械和自身供应的材料、设备等，如侵犯其商标、图案、工艺、材料的使用等发生侵权专利权的行为。并引起索赔或诉讼，则一切与此有关的损害、赔偿、诉讼费和其他开支，均由承包人承担。但因承包人提供的设计图纸、标准与所规范造就的侵权，赔偿除外。

1.12.2 版权和知识产权

发包人、承包人各自对属于自己的设计图纸及其他文件保留版权和知识产权。双方签订本合同时，应视为分属发包方为完成合同工程而复制、使用、传递上述图纸和文件。未经对方同意，另一方不得将其另作他用或转给第三方。

1.13 联合的责任

1.13.1 共同的和各自的责任

如果承包人是联合体成员， 则联合体各方应在工程开工前签订联合体施工协议书，作为本合同的附件。该联合体的法定代表人在合同履行期间对承包人负有共同的和各自的责任。

1.13.2 联合体文件签署

联合体应有一个被授权的、对联合体成员单位有约束力的主主办单位，并由该主办单位指定专司代表负责。有关文件应由该专司代表签署。未然承包人、发包人先书面同意，联合体的组成与结构不得随意变更。

1.14 保障

1.14.1 合同双方相互保障

合同一方所负责和确保另一方不承担因其自身的行为或疏忽所引起的一切损害、损失和索赔，但受保障的一方应积极采取合理措施减少可能发生的损失或损害。因些保障的一方未尽管理指面导致损失扩大，则损失扩大部分应由自己承担。

1.14.2 承包人对发包人的保障

承包人应保障发包人不承担因承包人操作或使用工程施工场地外的施工机械和临时设施所造成的损害和引起的索赔。

1.15 财产

1.15.1 发包人财产及其使用

如果发包人依据第 16.2.3 款规定的情形解除合同，則承包人所有材料、设备（周特材料除外）和合同工程，均应认为是发包人的财产。

1.15.2 承包人财产及其使用

如果承包人依据第 16.2.4 款规定的情形解除合同，則承包人有权要求承包人支付已工程价款，并赔偿因此造成的损失。发包人应为承包人撤出现场提供便利和协助。如发包人未付完相关款项，承包人有权留置施工现场，直至发包人付完款项为止。

1.16 交通运输

1.16.1 进入现场的权利

除与合同条款另有约定外，发包人应根据施工需要，免费进出施工场所以及施工现场的批准手续和全部权利。以取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关车辆的建设和费用。承包人应协助发包人办理修建场外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。

1.16.2 场外交通

发包人应提供场外交通设施的技术参数和具体条件。承包人应当遵守有关交通法规，严格执行道路和桥梁的限制行驶速度、限行、禁止行驶的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。场外交通设施无法满足工程施工需要的，由发包人负责完善并承担相关费用。

1.16.3 场内交通

发包人应提供场内交通设施的技术参数和具体条件，并应按照专用合同条款约定向承包人免费提供满足工程施工所需的场内道路和交通设施。因承包人原因造成上述道路或交通设施损坏的，承包人负责修复并承担由此增加的费用。
除发包人按照合同的定额限制的场内道路和交通设施外，承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的其他场内道路和交通设施。发包人和监理工程师可以为实现合同目的使用承包人修建的场内道路和交通设施。

1.16.4 架大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所必需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由发包人承担，但专用合同条款另有约定除外。

1.16.5 退路和桥梁的养护责任

因承包人运输活动造成施工场内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。
1.16.6 水路和航空运输
本条款所述的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括：船闸、船闸、机场、码头、桥头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物。“车辆”一词的涵义包

拖船和飞机等。

2.1 发包人工作

- (1) 土地征用手续、拆迁补偿、平整施工场地等工作已完成，使施工现场具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项可能出现的问题。
- (2) 施工场所需水、电、通讯线路从施工场外接至施工现场内的指定地点，同时保障水、电的价和线路通畅。
- (3) 开通施工现场与城乡公共道路的通道以及约定的施工道路的主要道路，满足施工运输的需要，并保证施工期间的畅通。
- (4) 提供施工现场的工程地质勘察资料，施工现场及邻近区域内外供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，以及气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料。
- (5) 办理施工许可证及办理施工所须证件、批件和临时用地、供水、停电、停水、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续（证明投标人自身资质的证件除外）。
- (6) 以书面形式确定本项目与坐标控制点，并进行现场交验。
- (7) 确定施工合同后应向承包人和设计单位进行设计文件会审和图纸交底。
- (8) 协调处理工程项目所涉及的地下管线和正建建筑物、构筑物（包括文物）、古树名木的保护等工作。
- (9) 双方在专用条款内约定的发包人应做的其他工作。

发包人可以将其中部分工作委托承包人办理，具体委托内容由双方在专用条款中约定。招标工程必须在招标文件中予以明确。上述工作所费数额，除合同价款以外，均应由发包人承担。

代表，并将有关文件送交承包人，授予其代表发包人履行合同规定的职责。除专用条款另有约定承包人同意外，发包人不对发包人代表的权力另有限制。

2.2.2 发包人代理权

发包人代表应向承包人履行合同规定的职责，行使合同规定或必然蕴含的权力，对发包人负责。发包人代表在发包人授权职权范围内的工作，发包人应予认可。

2.3 发包人人员

发包人应要求在施工现场的发包人人员遵守法律及有关安全、质量、环境保护、文明施工等规定，并确保承包人免于承受因发包人人员未遵守上述要求给承包人造成损失和责任。

发包人人员是指发包人代表及其他由发包人派驻施工现场的人员。

2.4 材料设备的提供

发包人供应材料、设备的，发包人应按工程量清单中“投标人供应材料、设备明细表”的要求及时向承包人提供材料、设备。

2.5 资金来源证明及支付担保

除专用合同条款另有约定外，发包人应向承包人要求提供资金来源证明的书面通知后 28 天内，向承包人提供能够证明所列资金来源的证明。除专用合同条款另有约定外，发包人要求承包人提出书面的付款担保的，承包人应当向承包人提供书面担保。支付担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式。具体合同当事人在专用合同条款中约定。

2.6 发包人支付合同款

2.2 发包人代表

2.2.1 发包人对其代表授权

发包人应在专用条款中写明发包人代表具体人选，同时在开工前以书面形式任命发包人

2.8 现场统一管理协议

发包人应与承包人、由发包人直接发包的专业工程的承包人签订施工现场统一管理协议，明确各方的权利义务。施工现场统一管理协议作为专用合同条款的附件。

2.9 发包人未尽义务的责任

发包人未能正确完成本合同约定的全部义务，导致拖延了工期和（或）增加了费用，其增加的费用应由发包人承担。工期相应回延；给承包人造成损失的，发包人应予赔偿。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目经理的姓名、职称、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目经理经发包人授权后代表承包人负责履行合同。项目经理应是承包人正式聘用的员工，承包人应向发包人提交项目经理与承包人之间的劳动合同，以及承包人为项目经理缴纳社会保险的有效证明。承包人不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理。由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

项目经理应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不得少于专用合同条款约定的天数。项目经理不得同时担任其他项目的项目经理，项目经理在项目实施期间应当就项目经理的人员的任用执业资格、管理经验等资料，送人员具备履行相应职责的能力。

承包人违反上述约定的，应按图示合同条款的约定，承担违约责任。

3.2.2 项目经理按合同约定执行项目经理职责，在紧急情况下为确保施工安全和人员安全，无法与发包人代表和监理工程师及时取得联系时，项目经理有权采取必要的措施保证与工程有关的人身、财产和工程的安全。但在48小时内向发包人代表和监理工程师书面报告。

3.2.3 承包人需要更换项目经理的，应提前14天书面通知发包人和监理工程师，并征得发包人书面同意。通知中应说明继任项目经理的任用执业资格、管理经验等资料。继任项目经理接替履行第3.2.1款约定的职责，未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换项目经理。承包人擅自更换项目经理的，应按图示合同条款的约定承担违约责任。

3.2.4 发包人有权书面通知承包人更换其认为不能胜任的项目经理。通知中应说明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后14天内向承包人提出书面的改进报告。承包人收到改进报告仍需要更换的，承包人应在接到第二次更换通知的28天内进行更换，并将新任命的项目经理的主要执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目经理继续履行第3.2.1款约定的职责，承包人无正当理由拒绝更换项目经理的，应按图示合同条款的约定承担违约责任。

3.2.5 项目经理因特殊情況被其下属人员履行某项工作职责的，该下属人员应具备履行相应职责的能力，并应提前7天将上述人员的姓名和授权范围书面通知监理工程师，并书面通知承包人书面同意。

3.承包人

3.1 承包人工作

承包人应按图示合同约定完成下列工作：

- (1) 按合同规定和监理工程师的指令实施、完成并保修合同工程。
- (2) 按合同规定和监理工程师的要求提交工程进度报告和进度计划。
- (3) 承担施工现场安全保卫工作，提供和维修正常施工使用的照明、围栏设施及必要的标志。

(4) 按专用条款约定的数量和要求，向发包人提供施工现场办公和生活房屋及设施。
(5) 遵守政府有关部门和机关施工现场交通、环境保护、施工噪音、安全生产、文明施工等的管理制度，办理有关手续，并以书面形式通知发包人。

(6) 合同工程或其某单项工程竣工未交付发包人之前，负责已完工程的照管工作，照管期间发生损坏的，应予修复并承担费用，发包人要求采取特别保护措施的，由发包人承担相应费用。

(7) 做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护区）、古树名木的保护工作。

(8) 遵守政府有关部门关于环境卫生卫生的管理规定，保证施工现场的清洁和交工前施工现场的清理，并承担因自身责任造成的损失和罚款。

(9) 双方在专用条款内约定的承包人应做的其他工作。

3.3 承包人人员

3.3.1 除专用合同条款另有约定外，承包人在接到开工通知后7天内，向监理工程师提交承包人项目管理人员及施工现场人员变动的报告。其内容应包括合同管理、施工、技术、材料、质量、安全、财务等主要施工管理人员名单及其岗位、注册执业资格等，以及各工种技术工人的安排情况，并同时提交主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和劳动合同的有效证明。

3.3.2 承包人应按工程师施工现场的主要施工管理人员人员相对稳定。施工过程中如有变动，承包人应及时向监理工程师书面报告。承包人更换主要施工管理人员时，应提前7天书面通知监理工程师，并征得承包人书面同意。通知中应说明更换人员的主要执业资格、管理经验及资料。

3.3.3 发包人对于承包人主要施工管理人员的资格或能力有异议的，承包人应提供资料证明该管理人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求更换不能按期合同约定履行职责是义务的主要施工管理人员的，承包人应当撤换。承包人无正当理由拒绝撤换的，应按照合同条款的规定承担违约责任。

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场每满累计不超过5天的，应报监理工程师同意；离开施工现场每累计超过5天的，总监和监理工程师，并征得承包人书面同意。主要施工管理人员离开施工现场指定一名有足够的人员临时替代其职务，该人员应具备履行相应职责的能力和权限，且应征得监理工程师或发包人的同意。

3.3.5 承包人应根据主要施工管理人员，或前述人员未来的监理工程的安排承包人书面通知开工现场的，应按照专用合同条款的规定承担违约责任。

3.4 承包人劳务

3.4.1 承包人人员的雇佣

承包人应在其投标文件中“主要人员一览表”中指明的人员，也可以雇佣监理工程师批准的其他人员，但不得从发包人或为发包人服务的人员中招聘雇员。

3.4.2 承包人对雇员应做的工作
承包人应充分尊重员工劳动手册，并与其订立劳务合同，明确双方的权利和义务。

前期期间，承包人应做好下列工作：

(1) 负责为雇员提供必要的食宿及各种生活设施，采取合理的卫生和安全生产措施，保护雇员的健康和安全。

(2) 保证施具备合法权利和人身安全。

(3) 充分考虑和尊重法定节假日，尊重宗教信仰和风俗习惯。

(4) 在施工现场主要出入口显著地公布合同中标明的、进度款支付情况、施工工时及时间限制电话。

3.4.3 承包人特许时间施工的批准

承包人如需在法定节假日施工，应经监理工程师批准。如需在非节假日，除监理工程师书面批准外，还必须经工程师批准，如无特殊信息，只要不影响工程质量、施工安全、周围环境，监理工程师应予同意。但为抢生会或保护财产，或为工程安全、质量而不可避免的工作，则不必事先经监理工程师的批准。

3.4.4 承包人向雇员支付劳务工资

承包人应按时足额向雇员支付劳务工资，并不低于当地最低工资标准。因承包人拖欠其雇员工资而造成群体示威、游行等一切责任，应由承包人承担。对发包人造成损失或导致工程师延误的，应赔偿发包人的损失，工期不予顺延。

3.4.5 承包人雇员的要求和索赔

承包人雇员应是在行业或职业内具有相应资格、技能和经验的人员。对有下列行为的任何承包人雇员，应立即辞退并更换。

(1) 经常行为不端，或工作不负责任。

(2) 无能力履行义务或玩忽职守。

(3) 不遵守合同的规定。

(4) 有损安全、健康和环境保护的行为。

承包人应台始至终采取各种合理的预防措施，防止雇员内部发生任何无序、非法和打斗等不良行为，以确保施工现场和保护现场及附近人员的生命、财产安全。

3.4.6 承包人提供雇员统计表

如果监理工程师提出要求，承包人应按要求向监理工程师提交一份详细的统计表，该表内应包括承包人在施工场地的各类雇员和各个工种、各等级的雇员人数等。

3.5 承包人现场查勘

承包人应对施工现场和施工条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料，因承包人未能充分熟悉、了解前述情况或未能充分估计前述情况所可能产生的后果的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

3.6 承包人实施施工

承包人应按合同约定和监理工程师发出的指令组织施工，完成并保修合同工程。如果承包人不按合同约定或监理工程师根据合同发出的指令组织施工，且在监理工程师书面要求改正后的7天内仍未采取补救措施的，承包人可自行或者指派第三方进行补救，因此发生的费用和损失由承包人承担。该费用经造价工程师审核后，由发包人从应付或待付给承包人的款项中扣除。

3.7 承包人实施施工组织设计和工作安排

承包人对所有进场作业的施工工种负责施工的安全性、稳定性及安全性能，并应向监理工程师提交为实施合同工程采用的施工组织设计和工作安排的详细说明。如承包人对施工组织设计和工作安排作出重大修改，应事先征得监理工程师同意。

3.8 承包人对设计图纸的使用和要求

未经发包人同意，承包人不得将合同工程设计图纸另作他用或转给第三方。施工期间，承包人应在施工现场保留一套合同、一套完整图纸、选用的标地与底图、主要材料等件监理工程师、造价工程师及相关人员进行工程检查、检验时使用。

3.9 承包人提供设计图纸及其责任

在承包人设计资质的允许范围内，如果合同的定由承包人设计，成为了配合施工，经发

包人批准并由监理工程师指令承包人完成设计，则承包人应按专用条款约定的时限将此类设计图纸提交监理工程师和发包人审批。附带监理工程师的和发包人批准，承包人仍应对设计图纸负责。

3.10 承包人为发包人的人员提供配合

承包人应按合同规定或监理工程师的指令，为下述人员从事其工作提供配合和协助：

(1)发包人的工作人员。

(2)发包人的雇员。

(3)任何监督管理机构的执法人员。

此类指令增加了承包人工作的成本，包括使用了承包人的设备、临时工场或通过其他等，应执行第9.10条、第9.16条规定调整合同价款或索赔。

3.11 履约担保

发包人需要承包人提供的履约担保的，由合同当事人在专用合同条款中的定履约担保的方式、金额及期限等。履约担保可以采用银行保函或由保险公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。
因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担，非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。

3.12 承包人未尽的义务

承包人未能完成合同约定的全部义务，导致拖延了工期和（或）增加了费用，其增加的费用由承包人承担，工期不予顺延，给发包人造成损失的，承包人应予赔偿。

4. 监理工程师

4.1 发包人对监理工程师授权

发包人在专用条款中写明负责合同工程的监理单位和监理工程师具体人选，同时在

开工前以书面形式确认监理工程师，并将有关文件送交承包人，授予其代表发包人履行合同规定的职责的权力。

4.2 监理工程师职权

监理工程师行使合同明文规定或必然隐含的职权。代表发包人负责监督和检查工程的周量、进度、试验和检验承包人使用的与合同工程有关的材料、设备和工艺，及时向承包人提供工作所需的指令、批准和通知等。监理工程师无权免除合同任何一方在合同履行期间应负的任何责任和义务。

4.3 监理工程师职权限制

除属于第 16.1 条规定的争议外，监理工程师在职权范围内的工作，发包人应予认可，但下列事项应事先取得承包人的专项批准：

- (1) 根据第 1.6.1 款规定同意承包人分包工程。
- (2) 根据第 10.4 条规定拒绝承包人将材料、设备、施工机械移出施工场地。
- (3) 根据第 3.9 条规定拒绝承包人的施工组织设计和工程进度计划。
- (4) 根据第 8.2 条规定拒绝承包人的施工开工令。
- (5) 根据第 8.3.2 款规定发出加快进度的变更指令。
- (6) 根据第 8.9.2 款规定发出对缺陷调査报告的监理工程师代表未曾对任何工作、材料、设备指派监理工程师主持该工作的指令。
- (7) 根据第 10.2.5 款规定使用替换材料。
- (8) 根据第 9.4 条规定发出使用计划项目的工作指令。
- (9) 根据第 9.5 条规定发出使用计划项目的工作指令或批准工程变更。
- (10) 根据第 9.9 条规定指令或批准工程变更。
- (11) 其他双方约定需要发包人批准的其他事项。

4.4 监理工程师指令

监理工程师应按合同约定时间及时向承包人提供工作所必需的指令、批准和通知等。监理工程师的指令应采用书面形式，如有必要，监理工程师

可发出口头指令，但应在 48 小时内给予书面确认。对监理工程师的口头指令，承包人应予执行。如果承包人在监理工程师发出的口头指令 48 小时后未收到书面确认，则应在接到口头指令后 7 天内提出书面确认要求。监理工程师应在承包人提出书面确认要求后 48 小时内给予答复。逾期不予答复的，视为承包人的书面要求已确认。

4.5 承包人执行监理工程师指令

如果承包人认为监理工程师的指令不合理，应在收到指令后 24 小时内向监理工程师提出书面报告，监理工程师应在收到承包人报告后 24 小时内做出修改指令或继续执行原指令的决定，并书面通知承包人。逾期不作出决定的，承包人可不执行监理工程师的指令。

4.6 监理工程师代表任命和撤回

除合同约定依法应由监理工程师履行的职责外，监理工程师将其职权以书面形式授予其任命的监理工程师代表，或可将其授权撤回。任何此类任命和撤回，均应至少提前 7 天以书面形式通知承包人。未持有此类文件通知承包人，任何此类任命和撤回均为无效。

4.7 监理工程师职权委托

监理工程师可按第 4.6 条规定授权其任命的监理工程师代表，亦可将其授权撤回，其任命的监理工程师代表的职权，对监理工程师负责。监理工程师代表在监理工程师转托予职权范围内的工作、监理工程师代表因监理工程师代表未曾对任何工作、材料、设备指派监理工程师主持该工作的指令上无权力。未按第 4.6 条规定，任何此类任命和撤回均为无效。

4.8 监理工程师未尽义务或失误的责任

监理工程师未能正确完成本合同约定的全部义务，或工作出现失误，导致承包人造成损失的，发包人应予赔偿。

5 造价工程师

5.1 发包人对造价工程师授权

发包人应在专用条款中写明负责合同履行的造价咨询单位和造价工程师具体人选。同时开工前以书面形式确认造价工程师，并将有关文件报送承包人，授予其代表承包人履行合
同规定的职责的权力。

5.5 承包人执行造价工程师指令

如未见上述情况，施工工程师应在工作日志中记录，并以书面报告形式在次日 24 小时内做出书面报告。期间不作处罚的，承包人可不执行操作工履历卡的规定，若出现承包人、监理不按操作规程操作的情况，承包人可不执行操作工履历卡的规定。

5.2 造价工程师职权

造价工程师行使合同文明规定或必须履行的职责，代表发包人负责工程计价和计价、工
程款的调整和核实、结算价款的编制、读图和复核、签证支付证书，及时向承包人提供合同
规定的进度款的核算、调整和通知等指令。造价工程师所行使的职权任何一方在合同期内应负的
法律责任和义务。

56 造價工程師專題之多或半譯的責任

(3) 增加了费用，其增加的费用应由发包人承担。工期相应顺延。承包人承担责任。

5.3 善於工程師問題探討

除属于第 16.1 条规定的争议外，造价工程师在职权范围内的工作，发包人应予认可。

- (1)参照图 9.4 规定使用下列金额。
(2)参照图 9.5 规定使用计日工项目费。
(3)根据图 9.10.3 规定调整合同价款。
(4)根据图 9.10.4 规定将需要承包人处理的其他事项。

5.4 造价工程师指令

造价工程师应按合同的定期或随时向承包人提供合价表的实物、误差、调整和通知等指令。造价工程师所提供的指令，均应采用书面形式。如有必要，造价工程师也可发出口头指令，但应在施工前 1 小时内给予书面确认。对造价工程师的口头指令，承包人应予执行。如果承包人在 48 小时内未收到书面确认，则应在施工后 7 天内提出书面确认函。如果承包人提出书面确认函后 48 小时内仍未答复，则视为书面确认函已发出。

6.9 程序目标

6.1 质量的管理

6.1 办理工程质量监督手续
发包人在领取施工许可证或者开工报告之前，应当按照国家的有关规定办理工程质量监督

但人不得以任何理由，要求

6.1.3 项目负责人应对工程质量和进度负责，项目经理应按合同工程的建设周期，并按照工程的设计图纸、标准与规范和有关技术要求组织施工，不得明令偷工减料。

卷之九

2.1 约定工程质量标准

合同双方当事人在专用条款中约定。承包人应承担由此增加的费用和延误工期的责任。

2.2.3 工程质量有争议的责任

发包人、承包人对工程质量有争议的，应按照 16.1.5 款规定调解，所需的费用及因而造成损失，应由责任方承担。双方均有责任的，应由双方根据各自责任分别承担。

6.2.3 承包人保证工程质量的职责

承包人对合同工程的质量和承包人负责，并能单独承担以下下列内容：

- (1) 编制施工技术方案，确定施工技术措施。
- (2) 提供和组织维修的工程技术人员，检查和控制工程施工质量。
- (3) 控制施工用的材料、设备，使其符合标准与规范，设计要求及合同约定的标准。
- (4) 组织或参加所有工程的验收工作，负责隐蔽验收、中间验收。

- (5) 承担质量保修期内的工程保修责任。
- (6) 承担的其他工程质量责任。

6.2.4 质量保证体系

承包人能建立和保持完善的质量保证体系，在合同工程实施前，监理工程师有权要求承包人提交质量保证体系文件和质量管理体系文件。承包人遵守质量保证体系，也不能免除承包人根据合同的规定应负的任何责任和义务。

6.4 检查和返工

6.4.1 施工质量检查

承包人应按合同标准与规范，设计要求以及监理工程师依据合同发出的指令施工。承包工程师接受监理工程师的检查检验，并为监理工程师的检查检验提供便利和协助。
6.4.2 质量不达标的处理和责任
发现工程质量达不到预定标准，承包人应拆除和重新施工，直到符合的定标准为止。因承包人原因达不到预定标准，应由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。因为承包人原因达不到预定标准，应由发包人承担拆除和重新施工的费用及相应的损失，承包人承担因拆除而增加的费用。
6.4.3 质量检查不得影响施工
监理工程师在检查过程中，不影响施工的正常进行。如影响施工正常进行时，承包人应向监理工程师和发包人发出纠正通知，监理工程师应及时纠正其行为，否则承包人有权提出索赔和另外补偿。

6.3 隐蔽工程和中间验收

6.3.1 工程检测和中间验收的通知

设有监理工程师的驻地，任何工程均不得覆盖或掩埋，工具具备检测条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前 48 小时向监理工程师提出隐蔽工程或中间验收申请，书面通知监理工程师验收。通知的内容包括隐蔽或中间验收的内容、验收的时间和地点，承包人应准备验收记录，并提供必要的资料和协助。

6.3.2 参加验收的限制

如果监理工程师不能按时参加验收，至少提前 24 小时发出延期验收指令并书面说明理由，延期不得超过 48 小时。如果监理工程师或其委派的代表未发出延期验收指令也未能到场验收，承包人可自行验收，并认为该验收在监理工程师不在场的情况下完成的，验收完成后，承包人应立即向监理工程师移交有效的数据有效证据，监理工程师应认可验收记录。

6.3.3 隐蔽工程的确认

经验收工程满足合同与图纸、设计要求的，监理工程师在验收记录上签字，视为监理工程师已认可验收记录。验收不合格，由承包人按监理工程师的指令修改后重新验收，并承担因此造成的窝工费。工期不予顺延。

6.3.4 隐蔽工程的拍照和录像

当监理工程师到施工现场，承包人应对隐蔽工程进行拍照或录像，保证监理工程师能充分

检查和测量承包人隐蔽的工程。

6.4 检查和返工

6.4.1 施工质量检查

承包人应按合同标准与规范，设计要求以及监理工程师依据合同发出的指令施工。承包工程师接受监理工程师的检查检验，并为监理工程师的检查检验提供便利和协助。
6.4.2 质量不达标的处理和责任
发现工程质量达不到预定标准，承包人应拆除和重新施工，直到符合的定标准为止。因承包人原因达不到预定标准，应由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。因为承包人原因达不到预定标准，应由发包人承担拆除和重新施工的费用及相应的损失，承包人承担因拆除而增加的费用。
6.4.3 质量检查不得影响施工
监理工程师在检查过程中，不影响施工的正常进行。如影响施工正常进行时，承包人应向监理工程师和发包人发出纠正通知，监理工程师应及时纠正其行为，否则承包人有权提出索赔和另外补偿。

6.5 重新检验和额外检验

6.5.1 监理工程师

监理工程师要求对已隐蔽的工程重新检验时，承包人应按照要求进行剥露或开孔，并自始至终新检验或修复。如检验合格，承包人承担因首次发生的全部费用，总监理工程师和承包人承担因重新检验或修复，如检验不合格，承包人应按监理工程师的指令重新施工，承包人因而发生的全部费用，工期不予顺延。
6.5.2 外部检查
“监理工程师指示承包人进行合同中没有规定的检（试）验，以核实合同工程某一部分或某一种材料、设备是否有缺陷，承包人应按要求进行检（试）验或修复。如果该检（试）验表明确有缺陷存在，则检（试）验和试验的费用，发包人供应材料、设备的，应由发包人承担；承包人采购材料、设备的，应由承包人承担。如果该检（试）验表明没有缺陷，则由承包人承担检（试）验和试验的费用。”
7. 安全生产、文明施工与环境保护

7.1 安全生产和文明施工

7.1.1 发包人遵守规定和支付费用
发包人应遵守安全生产和文明施工的规定，并按第 9.14 条规定支付安全生产、文明施工措施费。

7.1.2 宣包人责任
发包人应对其在施工现场人员进行安全生产、文明施工教育，并对他们的安全负责。在合同工期实施、完成及保修期间，发包人不得有下列行为：

(1) 要求承包人违反安全生产、文明施工规定进行施工。
(2) 对承包人提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求。

(3) 明示或暗示承包人偷买、租賃、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机具设备、施工工具及配件、消防设施和器材。
发包人违反上述规定或由于发包人原因导致安全事故的，应由发包人承担相应责任和费用。因延误误工的工期。

7.1.3 承包人责任
承包人应建立健全安全生产和文明施工的制度，完善安全生产和文明施工条件，严格按照安全生产和文明施工的规定组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，自觉接受和配合发包人组织的监督检查，在合同工期实施、完成及保修期间，承包人应遵守下列工作。

(1) 在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、通道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放点等危险部位，设置明显的安全警示标志。

(2) 保持现场道路畅通、排水及排水设施通畅，实施必要的工地地面硬化处理和设置必要的排水管。
(3) 妥善存放和保管材料、设备和施工机具。水泥和其他易飞扬粉状建筑材料应密闭存放或采取覆盖等措施，易燃易爆和有毒有害物品应分类存放。
(4) 确保设置消防通道、消防水源、配置消防设施和灭火器器材。合理布置安全通道和安全设施，保证现场安全，建立消防安全责任制。
(5) 现场设置医疗急救站，施工垃圾、生活垃圾应分类存放。施工垃圾必须采用相应的容器或管道运输，及时从现场清除并运走。

(6) 为了公众安全和方便成为了保护工程，板面监理工程师的指令或政府的要求提供并保持必要的照明、防护、围栏、警告信号和看守。
(7) 政府有关部门关于安全生产、文明施工和扬尘治理规定的其他工作。
承包人对合同工程的安全施工负责，并应及时、如实报告生产安全事故，承包人违反上述规定或由于承包人原因造成安全事故的，应由承包人承担相应责任和费用，工期不予顺延。

7.1.4 年度、检查和整改

监理工程师应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合建设行政主管部门的有关规定。监理工程师发现承包人未遵守安全生产和文明施工规定和工程施工存在安全隐患的，应以书面形式通知承包人整改；情况严重的，应要求承包人暂停施工，并及时报告发包人。承包人在收到监理工程师书面通知后 48 小时内仍未整改的，监理工程师可在报告发包人批准后指派第三方采取整改措施。该款规定的造价工程师核实时，由发包人从应付或待付承包人的款项中扣除。

7.1.5 安全防护

承包人应为施工人员提供、维护和改善施工条件，确保施工现场、易燃易爆地段、配电室(箱)、变电所、临时交通要道附近、放射毒害环境中的施工以及实施爆破作业、使用毒害性腐蚀性生物药品的施工等，保证施工环境和合同工程的污染防治齐备。否则，发包人可自行或委托第三方出售或处置留下的物品，所得金额在承包人因前述发生的各种支出之后，余额归还给承包人。

7.1.6 承包人的现场作业 承包人应保证施工现场的清洁达到环境卫生部门的管理要求，为现场所有人员提供并维护有效的、清洁的生活设施，并在竣工合同工程竣工验收 15 天内，清理现场，退出全部施工机械、剩余材料和垃圾，保持施工现场和合同工程的污染防治齐备。否则，发包人可自行或委托第三方出售或处置留下的物品，所得金额在承包人因前述发生的各种支出之后，余额归还给承包人。

7.2 职业健康

7.2.1 劳动保护

承包人应按照法律法规规定安排施工现场人员的劳动和休息时间，保障劳动者的工作时间，并支付合理的报酬和费用。承包人应依法为履行合同所聘用的人员办理必要的证件、许可、保险和生育等，承包人应尊重其分包人或分包人所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和生育等。

承包人应按照法律法规规定保障施工现场人员的劳动安全，并提供劳动保护，并应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防尘口罩、降噪耳塞、抗毒有害气体和噪音危害、高处作业安全带等劳动保护措施。承包人雇请人员在施工工作中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施治疗和治疗。
承包人应按法律规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的时间，并按法律规定给予补偿或补贴。

7.2.2 生活条件

承包人应为其履行合同所雇佣的人员提供必要的居住条件和生活环境;承包人应采取有效措施预防传染病、保证施工人员的健康,并定期对施工现场、施工人员生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理。在场内设置的施工工地,还应配备必要的急救药品和急救的医务人员与医疗设施。

7.3 环境保护

承包人应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。在合同履行期间,承包人应采取合理措施保护施工现场环境,对施工过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物污染采取具体可行的防治措施。

承包人应当承担因本合同引起的环境与资源损害赔偿责任,因上述环境问题引起纠纷而导致被暂停施工的,由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。

8. 工期和进度

8.1 施工组织设计

施工组织设计应包含以下内容:

- (1) 施工方案;
- (2) 施工现场布置图;
- (3) 施工进度计划和保证措施;
- (4) 劳动力及材料供应计划;
- (5) 施工机械设备的选择;
- (6) 质量保证体系及措施;
- (7) 安全生产、文明施工措施;
- (8) 环境保护、成本控制措施;
- (9) 合同当事人约定的其他内容。

8.2 进度计划和报告

8.2.1 提交工程进度计划
承包人在签订本合同时的 14 天内,但至迟不晚于开工令前 7 天,

向监理工程师提交一式两份施工设计和工程进度计划。承包人的设计在收到设计图和计划书后 7 天内予以确认或提出修改意见。逾期不确认也不提出书面意见的,视为同意。工程进度计划,应符合合同工程的全部施工业主要求的施工方法、施工安排、作业制度和时间表,并附对施工工人的说明。承包人还应编制单项工程进度计划。

8.2.2 工程进度的监督和检查

承包人应按监理工程师所确认并取得发包人批准的进度计划组织施工,接受监理工程师对工程进度的监督和检查。

8.2.3 提交施工进度报告和修订进度计划

除合同另有特别约定外,承包人应编制月施工进度报告和每季对进度计划修订一次,并在每月或每季后的 7 天内一式两份提交监理工程师。月进度报告的内容至少应包括:

- (1) 施工、安装、试验以及发包人工作等进展情况的图表和说明。
- (2) 材料、设备、资源的采购和制造简要说明,地点以及进入现场情况。
- (3) 施工情况和安全状况。
- (4) 实际进度与计划进度的对比,以及为消除延误正在或准备采取的措施。

8.2.4 实际进度与进度计划不得时的处罚
如果监理工程师指出承包人实际进度和经确认的进度计划不符时,承包人应当按监理工程师的要求作出迅速措施,经监理工程师确认后执行。因承包人原因导致进度计划延误的,承包人应承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并赔偿因此给发包人造成的损失。承包人无权就改进措施要求支付任何附加的费用。工程进度计划即使经监理工程师确认,也不能免除承包人根据合同约定应负的任何责任和义务。

8.3 开工

8.3.1 开工条件

开工必须具备法律规定的开工条件,并已经领取了施工许可证。

8.3.2 施工开工

发包人应按照法律规定获得工程施工所需的许可。经发包人同意后,监理工程师发出的开工令即为合法开工。监理工程师应在计划开工日期 7 天前通知承包人发出开工令。工期自开工令载明的开工日起开始计算。

8.3.3 承包人不按时开工的处理程序和责任
承包人不能按时开工,应在接到开工令后立即以书面形式向监理工程师提出延期开工的书面申请理由,监理工程师应当在接到延期开工申请后的 48 小时内书面予以答复,否则视为同意。在该情况下造成的损失应由承包人承担,工期不予顺延。

8.3.4 发包人推迟开工的处理程序和责任

除专用合同条款另有约定外，发包人原因造成监理工程师未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。

8.4 放线

8.4.1 检查放线工完线或放样

发包人应在不晚于开工日期前 7 天，向承包人提供最新的基准点（包括基准线、基准高程）书面资料，监理工程师对承包人的施工方案或放样进行检查验收。

8.4.2 承包人施工放线或放样的责任

承包人应根据发包人书面确定的最新的基准点对合同工程进行准确的放样，并对工程各部分的位置、标高、尺寸或定线的准确性负责。

8.4.3 定线或放样误差的处理

如要永久工程任何部分的位置、标高、尺寸或定线超过合同规定的误差，承包人应自费纠正，直到监理工程师认为符合合同的规定为止。如果这些误差是由于发包人书面提供的数据不正确，或监理工程师认为符合合同的规定时，承包人应及时发出纠正指令，根据正确的指令，并由造价工程师根据第 9.10 条规定确定合理的增加额。

8.4.4 保护基点及放线等标志

监理工程师对工程位置、标高、尺寸、定线的检查。不能免除承包人对工作准确性应负的责任和义务。承包人应有义务保护一切基准点、基准线和其他有关的标志，直到永久工程施工合格为止。

8.5 工期和工期延误

8.5.1 工期工程

发包人、承包人应在专用条款中约定合同工程的工期，工期以开工日期开始计算。
合同有单项工程的，应在专用条款中约定各单项工程的工期。

8.5.2 工期顺延

因下列原因造成工期延误的，工期相应顺延。

- (1) 基准日以后实施的国家和本省法律、法规、规定。
- (2) 发包人未能按专用条款约定提供图纸及开工条件。
- (3) 发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款。
- (4) 发包人代表或施工现场发包人雇佣的其他人员为因素。
- (5) 监理工程师、造价工程师未按合同约定及时提供所需指令、批准等。

- (6) 工期变更。
- (7) 工期价差增加。
- (8) 非承包人原因引起的每周累计停水、停电、停气超过 8 小时且造成停工的。
- (9) 不可抗力。
- (10) 发包人风险事件。

- (11) 非承包人失误、违约，以及监理工程师同意工期顺延的其他情况。
- (12) 在审定批准的施工组织设计、施工方案变更，但经正错误除外。

赔偿工期内的天数，应由承包人提出，经监理工程师核实后与发包人、承包人协商确定，协商不成或达成一致的，由监理工程师暂定，通知承包人并抄报发包人。

8.5.3 工期顺延的申请

当第 8.5.2 款所述情况首次发生后，承包人应在 14 天内向监理工程师提交要求延期的书面通知，并抄送发包人。承包人还应发出通知后的 7 天内向监理工程师提交要求延期的情况说明，以备监理工程师查核。

8.5.4 运用索赔发生的申请

承包人应于第 8.5.3 款规定的 14 天之内发出要求延期的通知函件，然后每隔 7 天向监理工程师提交事件发生的详细资料，并在该事件发生后的 14 天内提交最终书面报告。

8.5.5 申请顺延和批准延期

承包人未能在第 8.5.3 款和第 8.5.4 款（发生时）规定的时间内发出要求延期的通知函件，或提交（最终）详细资料，则视为该事件不影响施工进度或承包人就延误施工的情况，监理工程师可拒绝做出任何延期的决定。

监理工程师应在收到承包人按第 8.5.3 款和第 8.5.4 款（发生时）规定发出要求延期的通知函件和提交（最终）详细资料后的 28 天内，要求承包人进一步补充延长工期的理由或与承包人、承包人协商确定延期工期内的天数，协商不能达成一致的，由监理工程师暂定，通知承包人并抄报发包人。如果监理工程师在 28 天内未予答复，则视为监理工程师已认可承包人提出的顺延工期天数。

8.6 不利物质条件

不利物质条件是指有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质条件和污染物，通常包括地表以下地质条件和水文条件，但不包括气候条件，具体情形应作专用条款中的约定。

承包人遇到不利物质条件时，应采取克服不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知承包人和监理工程师。通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可使用的理由。

监理工程师经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按照9.9条的规定执行。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

8.7 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的、有经验的承包人在签订合同时不可预见的、对合同履行造成实质性影响的、但尚未构成不可抗力事件的恶劣气象条件，合同当事人可以在专用合同条款中约定异常恶劣的气候条件的具体情形。

承包人应采取克服异常恶劣的气候条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理工程师。监理工程师经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按照9.9条的规定执行。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

8.8 暂停施工和复工

8.8.1 暂停施工和复工的工作程序

监理工程师认为确有必要暂停施工时，应向承包人发出暂停施工令，并在 48 小时内提出书面处理意见。承包人应按监理工程师的指令停止施工，并妥善保护已完工程，承包人实施监理工程师提出的处理意见后，可向监理工程师提交复工报告并征求监理工程师的意见。得到复工报告并征求监理工程师意见后 48 小时内予以答复。如果监理工程师未在规定时间内提出处理意见或未予答复的，承包人可自行复工，监理工程师应予以认可。

8.8.2 暂停施工持续 70 天以上，承包人可向监理工程师发出书面通知，如果非承包人原因造成暂停施工 14 天内需复工，如果在上述期间内需要工程师给予准许，则承包人可以作出如下选择：

- (1) 如果此项停工仅影响合同工期内的一段时间，应及时提出工程变更索赔，取消该部分工程，并书面通知发包人、发送监理工程师和造价工程师。
- (2) 如果由此停工影响整个合同工期时，根据第 16.2.4 条规定解除合同。

8.8.3 发包人、承包人原因和不可抗力因素造成暂停施工的责任

因承包人原因造成暂停施工的，应由承包人承担所发生的费用，工期相应顺延，并赔偿承包人因此而造成的损失。但下列情形造成暂停施工的，发包人不予补偿：

- (1) 承包人某种失误造成的延误，或应由承包人负责的必要暂停施工。
- (2) 承包人为合同工程的施工质量承担责任，成为合同当事人双方承担必要的技术措施所需支付的管理费。

由承包人原因造成暂停施工的，应由承包人承担所发生的费用，工期不予顺延。
由承包人原因造成暂停施工的，应按照第 14 章规定处理。

8.8.4 发包人不按约定支付工程款或暂停施工的责任

如果发包人未按合同规定的定期支付利息在内的所欠全部款项，承包人可以暂停施工，直至收到承包商第 9.12.2 款规定的应付利息在内的所欠全部款项。由此造成的暂停施工，称为因发包人原因造成的。

8.9 加快进度

8.9.1 加快进度的权限和相关责任

承包人无权单独决定暂停施工的情况下，如果监理工程师认为合同工程或其任何部分的进度过慢，与进度计划不符或不能按期竣工，监理工程师应向承包人书面通知承包人加快进度。

8.9.2 加快进度的措施和相关责任
如果承包人接到监理工程师的 14 天内，未能采取加快施工进度的措施，致使承包工程进度进一步滞后，或承包人虽然采取了一些措施，仍无法按期竣工，监理工程师应立即书面告知承包人，并抄送承包人。承包人应当 16.2.3 款的规定解除合同，也得将合同中的一部分工作交由第三方完成。承包人既应承担由此增加的一切费用，也不能免除其相应的违约责任和义务。

8.9.3 从交款快进度建议书

如果承包人希望承包人在计划竣工日期之前完成合同工程，那么发包人可要求承包人提交一份快进度建议书，承包人应在 7 天内作出书面回应。该建议书内容至少应包括：

- (1) 加快进度拟采取的措施。
- (2) 加快进度后的进度计划，以及与计划的对比。
- (3) 加快进度所需的合同价款增加额。该增加额按第 9.10.1 款和第 9.10.2 款规定计算。

发包人应在收到建议书后的 7 天内予以答复，如果发包人接受了该建议书， 则监理工程师应以书面形式发出变更指令， 相应调整工程，并由造价工程师核实和调整合同价款。

8.10 竣工日期

8.10.1 约定计划竣工日期

发包人、承包人在协议书中约定合同工程计划竣工日期，因承包人原因导致实际竣工日期迟于计划竣工日期的，承包人应承担相应责任。

8.10.2 实际竣工日期的确定

实际竣工日期按下列表项分别确定：

(1) 工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为实际竣工日期。

(2) 承包人已经提交竣工报告，发包人在收到承包人递交的竣工验收报告后 28 天内未组织验收，或验收后 14 天内不提出修改意见，以承包人提交竣工报告之日为实际竣工日期。

(3) 工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以使用之日为实际竣工日期。

8.11 误期赔偿

8.11.1 误期的赔偿

如果承包人未能在计划竣工日期与施工，承包人应按第 9.6.2 款规定向发包人支付误期赔偿费，但误期赔偿费的支付不能免除承包人根据合同约定应负的责任和义务。

8.11.2 计算误期

误期（实际延误竣工天数）按第 8.10.2 款规定的实际竣工日期减去计划竣工日期及发包人同意的顺延日期。

上述各相关日期，依据本合同相关条款确定。

9. 造 价

9.1 资金计划和安排

9.1.1 提交资金需求计划书

工程进度计划批准后，承包人应向发包人提交一份合同资金需求计划书；工程进度计划更新后，承包人应及时向承包人提交一份更新后的工程资金需求计划书。

9.1.2 提供资金安排证据

发包人应在收到承包人提交的工程资金需求计划书后 28 天内，根据合同规定，操作其已做出资金安排的合理证据，表明其有能力按第 9.12 条规定支付合同款。如果发包人对真资金安排作出任何变更时，应及时将变更的情况通知承包人。

9.2 工程量

9.2.1 清包工程量包括的工作内容
工程量清点小计下列的工程量也包括承包人完成施工、安装等工作内容，共计何遗漏或
错报，承包人应承担由此造成的损失。
9.2.2 清单的工程量
工程量清点小计列的工程量是根据合同工程设计图纸提供的预计工程量，不能作为承包
人履行合同义务并完成工作的实际和准确工程量。

9.3 工程计量

9.3.1 工程计量的依据

(1) 清价的计量规则以国家标准《建设工程项目清单计价规范》和专业工程量计算
规则、河北省《建设工程项目清单计价与计价规则》为准。
(2) 工料法的工程量计算规则以约定的计价依据的规定为准。

9.3.2 完成工程量报告的提交和核对
承包人应按第 9.15.1 款规定向造价工程师提交已完成工程量报告，造价工程师应在收
到报告后的 14 天内核对工程量，并将核对结果通知承包人、抄报发包人，作为工程价款
支付文件的依据。

9.3.3 规场计量

当造价工程师进行现场计量时，应在计量前 24 小时通知承包人，承包人应为计量提供
便利条件并派人参加，承包人收到通知后不派人参加计量，视为认可计量结果，造价工程
师的计量仍应通知承包人，致使承包人未能派人参加计量，计量结果无效。

9.3.4 收到已完工程量报告的限制

(1) 造价工程师收到承包人提交第 9.15.1 款规定提交已完工程量报告后的 14 天内，未进行
计量的，承包人通知计量结果的，从第 15 天起，承包人报告中对于新的工程量视为被确
认。(2) 建筑物和构筑物的工程量，从第 15 天起，承包人报告中对于新的工程量视为被确
认。(3) 由于承包人通知计量结果的，从第 15 天起，承包人报告中对于新的工程量视为被确
认。(4) 由于承包人通知计量结果的，从第 15 天起，承包人报告中对于新的工程量视为被确
认。

9.3.5 复核计量结果

如果承包人认为造价工程师的计量结果有误，应在收到计量结果后的 7 天内向造价工程师
书面提出复核意见，并附上其认为正确的计量结果和详细的计算过程等资料，造价工程师
收到书面意见后，应立即会同承包人对计量结果进行复核，并在签发支付证书时确定计量结
果，同时通知承包人、抄报发包人，承包人对复核计量结果仍有异议的，可提请发包人对计量结果有
异议的，共同鉴定。

9.3.6 不计量

对承包人超出设计图纸范围的工程量、未经验收或验收不合格的分项工程质量、因承包人原因造成返工的工程量，造价工程师不予计量。

9.4 费列金额

9.4.1 费列金额的用途

合同人在工程量清单中罗列并包括在合同价款中的一些建项，用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同的定期调整以及发生合同价款调整以及发生的索赔、签证等的费用。算时应从承包人的工程价款中扣除。

9.5 计日工

9.5.1 复核计日工量及报差和校正

计日工发生后，承包人应按合同约定以下报表和有关单证送交发包人复核：

- (1) 工作名称、内容和数量。
- (2) 投入该工作的人员的姓名、工种、级别和用时。
- (3) 投入该工作的材料名称、类别和数量。
- (4) 投入该工作的施工设备型号、台数和用时。
- (5) 发包人要求提交的其他资料和凭证。

9.5.2 计日工的计量

(1) 人工费按以工人（不包括管理人员）到达工作现场开始，直至离开现场的定额工作时间。

9.5.3 计日工费用的支付

(2) 材料消耗量按实际台班消耗量计算，包括机械从存放地转到工作现场的时间及承包人搬运造成的停歇时间。

9.6.1 制图竣工图

9.6.2 施工图预算

9.6.3 施工图预算书

9.6 提前竣工奖与误期赔偿费

9.6.1 提前竣工奖

发包人、承包人在专用条款中的定提前竣工奖，约定每日历天应奖励度。约定提前竣工奖的，如承包人按合同规定的每日历天完成计划施工日期，承包人有权向发包人提出并得到按专用条款中约定的奖励度和实际提前竣工天数的乘积计算的提前竣工奖，除专用条款另有约定外，取消竣工奖的最高限额为扣除剩余金额和计日工项目售后的合同价款的1%。提前竣工奖列入施工结算文件中，与竣工的算款一并支付。

9.6.2 误期赔偿费

发包人、承包人应在专用条款中的定逾期赔偿费。约定每日历天赔偿额度。如果承包人没有在合同工期内完工，则承包人已对合同工程内的某单项工程签发了竣工验收证书，且竣工验收和中间交付的竣工日期相距延误，而是合同工程的其它部分产生了工期延误，则延误期间承包人自己发货、通知收货、通知改正的，赔偿额按合同价款的比列幅度予以减少。

9.7 合同价款的约定与调整因素

9.7.1 约定工程价款

发包人、承包人应在本合同中的定合同价款。
合同价款由双方根据中标文件和中标通知书中的中标价格在本合同内订立。

不实行图纸标示工量的合同价款，在承包人编制的报价基础上，由承发包双方协商在本合同中约定。合同价款为固定单价方式，如需用其他方式，应在专用条款中约定。

9.7.2 合同价款调整因素

由于下列因素发生而引起的价款变化，合同价款按第9.10条调整。
(1) 国家以新发布的国家和本省法律、法规、规定。
(2) 建设行政主管部门发布的造价调整指数。
(3) 工程变更。
(4) 合同约定的增加的施工设计、施工方案变更、但修正性试验外。

9.8 工程数量的偏差

- (5) 超过双方约定偏差的市场价格变更。
(6) 清单项目漏项。
(7) 工程量的偏差。
(8) 项目特征不符。•
(9) 计日工。•
(10) 超过双方约定的风险报酬率及幅度。
(11) 不可抗力。
(12) 索赔。
(13) 现场签证。
(14) 双方其他约定。
- 当发生(1)至(12)款的情形之一时，造成工程延误的，相应顺延工期。

9.9 工程变更

- 9.9.1 工程变更要求
没有监理工程师指令并取得发包人批准，承包人应按合同的定施工，不得进行任何变更。
工程数量的偏差不适用于工程变更，该类工程量增减不需承担责任。
9.9.2 工程变更指令和变更项目
合同履行期间，承包人应对合同工程或其任何部分的形式、质量或数量作出变更，为此，监理工程师应在至少前 14 天以书面形式向承包人发出变更指令。承包变更的相应图纸及其他说明等材料。承包人应按照监理工程师发出的变更指令和要求，及时进行工程变更。变更项目包括：

- (1) 合同中任何工程数量的改变（不含工程缺陷的偏差）；
(2) 任何工作的增减，但因由他人实施的工作除外。
(3) 任何工作内容的性质、质量或其他特征的改变。
(4) 工程任何部分的标准、基线、位置和(或)尺寸的改变。
(5) 永久工程所必需的任何附加工作的实施。
(6) 合同工程的施工次序和时间安排的改变。

9.9.3 承包人提出工程变更建议

- 在合同履行期间，承包人可以提出工程变更建议。变更建议以书面形式向监理工程师提
出，同时抄送发包人。详细说明变更的原因、变更方案及合同价款的增减情况。
9.9.4 发包人要求承包人提交工程变更建议书
如果写承包人要求承包人提交一份工程变更建议书，则承包人应在 7 天内做出书面回应。
(注：项目的相关内容无此包括。)
(1) 对涉及工作的说明，以及实施的进度计划。
(2) 对成本进度计划做出的必要修改。
(3) 变更所需调整的金额。
(4) 承包人应在收到监理建议书后 7 天内予以答复。在等待答复期间内，承包人不得延误任何
工作。

9.9.6 工程变更导致合同价款和工期的调整

- 工程变更不违反合同价款天花板。工程变更导致合同价款的增减，应按第 9、10 条规定
计算和支付。但是，如果变更是由下列原因导致或引起的，则承包人无权要求
任何额外奖励的费用，工期不予顺延：
(1) 为了便于组织施工而采取的技术措施的变更或施工的变更。
(2) 为了施工安全、避免干扰等原因而采取的技术措施的变更或施工的变更。
(3) 因承托人的过错、过失或承包人负责的其他情况导致的变更。

9.10 合同价款调整方法

9.10.1 价款的调整方法

- (1) 任何单价有误，发包人、承包人应按河北省《建设工程工程量清单编制与计价规则》
的有关规定修正，具体的调整方法应按专用条款中的定，如专用条款中没有约定，按下列方
法调整。
(2) 工程量按图算量项目，承包商项目漏项、项目特征不符、设计变更等，设计变更引起新
的工程量增加项目，其综合单价及对应的措施项目费，由承包人提出。

- (3) 为变更引起的数量变化幅度在±10%以内时，其综合单价不变，总项目
价根据原综合单价的综合单价及措施项目费由承包人重新提出。
(4) 为变更引起的数量变化幅度超过±10%，增加 10%以外的数量或减少后剩余
的项目综合单价的综合单价及措施项目费由承包人重新提出。
(5) 工程量偏差在±10%时，增加 5%以外的重量或减少后剩余的重量所对应的综合单价及措施项目费
由承包人承担。

发出预付款支付申请，并抄送承包人。
造价工程师应对支付申请进行核实，并在收到支付申请后的 7 天内报告发包人。发包人发出支付证书，同时抄送承包人。

发包人在应在造价工程师发出支付证书后的 7 天内向承包人支付预付款，并通知造价工程师。
9.13.3 预付款支付的限制
发包人没有按时支付预付款的，承包人应在催付时间届后 10 日内向发包人提出要求付款的通知。发包人在收到通知后仍未要求支付的，承包人可在提出通知后 14 日后暂停施工，因此造成的损失由发包人承担，工期顺延。

9.13.4 预付款的扣回
发包人不按向承包人收取预付款的利息，预付款从应支付或结转应付给承包人的工程款中扣回。造价工程师依据专用条款约定的比例，在签发支付证书时从应支付给承包人的款项中扣回。
9.14 安全生产、文明施工措施费

9.14.1 内容、范围和费用
安全生广、文明施工措施的内容和范围应以省建设行政管理部门的规定为准。发包人、承包人应在专用条款中约定安全生广、文明施工措施费按定计策，并按第 7.1 条规定做好安全生产和文明施工工作。

9.14.2 负定支付方式
发包人、承包人应按建设行政主管部门的规定在专用条款中约定安全生广、文明施工措施费的预付金额、支付办法和比例方式。
专用条款没有约定的，承包人应在开工前向发包人提供安全生广、文明施工措施费总额的 50%，预付数额和比例相回，剩余部分在该预付费用用完之日起 7 天内按进度同期支付。
9.14.3 管理要求和使用限制
安全生广、文明施工措施费专款专用。承包人应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则造价工程师有权责令改正。逾期未改正的，可以责令其暂停施工，因此造成损失的由承包人承担，延误的工期不予顺延。

9.15 进度款

9.15.1 约定支付期限和提交支付申请

发包人、承包人应在专用条款中约定进度款的支付时间。专用条款没有约定的，支付时间以月为单位，承包人应在每个支付周期结束后 7 天内向造价工程师报告并由承包人代表签署自己完成工程款报告和支付申请一式四份，详细说明此支付期间自己认为有根据得款额，包括分包人已完工的工作，并抄送承包人和监理工程师各一份。送交支付申请的书面材料：

- (1)已完工程的价款。
- (2)已实际支付的工程价款。
- (3)本期已完成工程价款。
- (4)本期完成的预计下期工程价款。
- (5)根据第 9.6 条规定本期尚应扣除的保留金。
- (6)根据第 9.8 条、9.9 条和第 9.10 条规定应支付的价款调整费用。
- (7)根据第 9.11 条规定应按法律规定调整。
- (8)根据第 9.13 条本周期对应的预付款。
- (9)根据第 9.14 条规定本期尚应支付的安全生产、文明施工措施费。
- (10)根据第 9.18 条本期尚应扣除的质量保证金。
- (11)根据合同约定，本期尚应支付或扣留（扣回）的其它款项：
- (12)本期应支付的工程价款。

9.16.2 支付条件及支付证书
当工程在收到上述资料后，应按第 9.3 条的规定进行计算，并根据计算结果和合同专用条款约定的付款计划在收到上述资料后的 28 天内指发包人确认后将承包人发包期内中支付给承包人。

9.16.3 用途及支付
发包人应在造价工程师签发支付证书后的 14 天内按期中支付证书向承包人支付进度款，开通知造价工程师。

9.16.4 签发期中支付证书的限制

如果造价工程师未在第 9.15.2 款规定的期限内签发期中支付证书，监理视为承包人的书面材料已确认，承包人可向发包人发出要求付款的通知。发包人应在收到通知后的 14 天内，向承包人支付期中支付的金额。

9.16.5 价款支付的限制

承包人未按第 9.15.3 款和第 9.15.4 款规定支付进度款的，承包人有权根据第 9.12.2

款规定计算迟延支付的利息，并可向发包人提出付款要求。发包人在收到付款要求后的仍不

承包人应在造价工程师签发竣工结算支付后的 15 天内将承包人交付竣工结算，并通知造价工程师。

9.17.6 竣工结算款支付的限制

承包人未按照 9.17.5 规定支付竣工结算的，承包人有权参照第 9.12.2 款规定取得尾款支付利息，并可催告承包人支付结算款。竣工结算支付证书签发后 56 天内仍未支付的，承包人可与发包人协商将永久工程折价，也可直接向人民法院申请将该永久工程依法拍卖，承包人就该永久工程折价或拍卖价款优先受偿。

9.17.7 抵延结算款的工程交付

工程竣工验收报告经发包人认可后 28 天内，承包人未能向发包人提交竣工结算文件及完整的结算资料，施工单位竣工结算的，承包人应承担支付水久工程、承包人应当支付；发包人不要求交付水久工程，承包人应承担照管水久工程的责任。

9.17.8 施工准备

承包人应在工程竣工之日起 28 天内，将竣工的算资料报送执行项目主管部门备案。

9.18 质量保证金

9.18.1 质量保证金的用途和限制

质量保证金是用于承包人对工程质量的担保，承包人有权从质量保证金中预留用于质量保修的各项支出。

9.18.2 预定质量保证金

指令性条款另有约定外，质量保证金为扣除管理费和计日工项目后的合同价款的 5%，发包人有权按比例从每次支付给承包人的工程款中扣留。

9.18.3 质量保证金返还

工程缺陷责任期届后的 28 天内，承包人应将剩余的质量保证金返还给承包人。剩余质量保证金的返还，并不能解除承包人按合同约定负的质量保修责任。

10. 材料与设备

10.1 发包人供应材料、设备

10.1.1 发包人供应材料、设备

发包人供应材料、设备的，应按工程清单中的“投标人供应材料、设备明细表”的要求及时提供，并和承包人提供产品合格证明，对其质量负责。发包人应按所供材料、设备到货前 24 小时，以书面形式通知承包人和施工班组，由承包人与发包人在监理工程师的见证下共同清点，并按承包人的合理要求堆放。

10.2 承包人采购材料、设备

10.2.1 承包人采购材料设备

承包人负责采购材料、设备的，应按国家标准与规范，设计要求和其他技术要求采购，并将产品合格证明、材料、设备明细表，承包人品种为数，承包人品种为数，在承包人与发包人和施工班组的，由承包人与发包人在监理工程师的见证下共同清点。
10.2.2 采购材料设备与标准、规范和设计要求不符承包人责任
承包人采购的材料、设备与设计要求、标准与承包人不得承，承包人应按监理工程师的要求时间运出施工现场，重新采购符合要求的产品，承包由此发生的费用，工时不顺延。

10.2.3 承包人使用不符合标准、规格和设计要求材料设备的责任

监理工程师发现承包人使用不符合标准与规范、设计要求的材料、设备时，应要求承包人负责修复、拆除或重新采购。由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。

10.2.4 承包人不执行指令的责任

如果承包人不执行监理工程师依据第 10.2.2 款和第 10.2.3 款规定发出的指令，则发包人可自行或指派第三方执行该指令，因而发生的费用应由承包人承担。该笔款项承发包价工程考核实行，由承包人从应付承包费中扣除承包人的考核扣款。

10.2.5 使用假劣材料的申请与批准

承包人需要使用替换材料时，应向监理工程师提出书面申请。经监理工程师认可并取得发包人批准后才能使用。由此引起合同外增加的增减应由承包人、发包人协商确定；协商不能达成一致时，由监理工程师裁定，并由承包人承担增加费用。

10.2.6 采购材料设备使用前的检验

承包人采购的材料、设备在使用前，应当发包人负责检测或试验，不合格的不得使用。

10.2.7 发包人指定采购材料设备

由承包人采购的材料、设备，除专用条款另有约定外，发包人不得指定生产厂、产地或供应商。

发包人指定生产厂、产地或供应商，引起合同价款变化的，应按实调整。

10.3 样品

10.3.1 样品的运送与储存

需要承包人准备送检样品的特殊施工设备、样品的种类、名称、规格、数量等要求均应在专用合同条款中写明。样品的制取程序如下：

(1) 承包人应在计划采购前 28 天向监理工程师报送样品。承包人报送的样品均应来自供应材料的生产厂家产地，且提供的样品的规格、数量足以满足材料或设备的质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。

(2) 承包人每次报送样品时应附质量单，申报单应载明报送样品的有关数据和资料，并标明每种样品对应的图纸编号，报请监理工程师批发意见栏。监理工程师应在收到承包人报送的样品后 7 天内将承包人回复及承包人确认的样品单批意见。

(3) 经发包人和监理工程师审查确认的样品应按约定的方法封样，封存的样品作为检测工程划分分的标本之一。承包人在施工过程中不得使用与样品不符的材料或工程设备。

(4) 发包人和监理工程师对样品的审批地认为为确人则相关承包设备的物资用途，不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何责任和义务。如果

制作的样品情况或改变了合同的定，合同当事人应当以书面协议予以确认。

10.3.2 样品的保管

合格的样品由监理工程师负责封存于现场，承包人应在现场为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的存储环境条件。

10.4 材料与设备专用要求

合同工程所用的材料、设备和承包人的施工机械一概运至现场，均应视为专门用于实施合同工作，没有监理工程师同意并取得发包人批准，承包人不得将它们移出现场，但用于后续材料、设备、施工机械和雇员的运输工具除外。

10.5 材料、设备的检验

10.5.1 进入施工现场

承包人工作的及其雇员的代表可进入施工场地、材料、设备的制造、加工或存放的所有车间和仓库进行检查。承包人应为他们进入上述场所提供便利和协助。

10.5.2 监理工程师在见证取样监督

监理工程师在见证取样监督 24 小时通知承包人。承包人有义务配合材料、设备的见证取样。

10.5.3 材料设备的使用

材料、设备经合格的，可在合同工程中使用。材料、设备检测不合格的，不能在合同工程中使用，并应及时清除施工场地。

10.5.4 材料设备的检测费用

材料、设备的检测应由承包人承担。

11 验收和工程试车

11.1 分部分项工程验收

11.1.1 分部分项工程质量应符合国家有关工程施工质量、标准及合同的定，承包人应将施工图设计的要求完成部分项工程施工。

11.1.2 除 5 月内因质量另有约定外，分部分项工程经承包人自检合格并具备验收条件的，承包人应提前 48 小时通知监理工程师进行验收。监理工程师不能按时进行验收的，应提前 24 小时向承包人提交书面延期要求，但延期不得超过 48 小时。监理工程师未按时

进行验收，也未提出任何要求的，承包人有权自行验收，监理工程师应认可验收结果，分部分项工程质量验收资料应当作为竣工资料的组成部分。

11.2 竣工资料

11.2.1 提交竣工资料和报告

合同工程具备竣工验收条件，承包人应按规定的工程竣工验收技术资料格式和要求，向发包人提交完整竣工资料及竣工报告。发包人、承包人应按第 11.3 条规定进行验收。提交上述资料的费用已包含在合同价款中。

11.2.2 提交竣工资料的限制

如果承包人不能满足发包人提出的竣工资料的要求，则认为合同工程施工尚未达到竣工条件。

11.3 竣工验收

11.3.1 组织竣工验收和确认

发包人在收到承包人提交的竣工报告后的 28 天内组织验收，并在验收后 14 天内予以认可或提出修改意见。验收不合格，承包人应按要求修改后再次提请发包人验收，并承担因此本身原因造成修改的费用。

11.3.2 组织验收的限制

发包人在收到承包人提交的竣工报告后的 28 天内不组织验收，或验收后 14 天内不要求修改意见，应视为竣工报告已被认可。

11.3.3 不组织验收的责任

发包人收到承包人提交的竣工报告后的 28 天内不组织验收，从第 29 天起承包人自行保管和一切意外责任。

11.3.4 编发竣工验收证书

竣工报告被认可，即表明已完成合同工程，并视为通过竣工验收。发包人应向承包人颁发工程竣工验收证书。

11.3.5 使用未验收或验收未通过工程的责任

工程未经竣工验收或验收未通过的，发包人不得使用。发包人强行使用的，由此发生的质量问题及其他问题，应由发包人承担新责任。

11.3.6 工程竣工质量争议的责任

工程竣工验收时发生工程质量争议，经第 15.1.5 款规定调解后，工程质量符合合同要求的，应由承包人承担所用费用，工期相应顺延。

11.4 工程试车

11.4.1 试车内容

承包商约定要试车的，试车的内容应与承包人承包的安装范围相一致。

11.4.2 单机试车的组织和限制

设备安装工具及备件属无负荷试车条件时，承包人应组织试车，并在试车前 48 小时以书面形式通知监理工程师。通知包括试车内容、时间、地点、承包人是否准备试车记录，承包人应为承包人试车提供便利和协助。

单机试车不能按时参加试车，应至少在开始试车前 24 小时发出延期试车指令并书面说明理由，延期不能超过 48 小时。监理工程师未发出延期试车指令也未能按时参加试车，承包人可自行试车，并认为试车是在监理工程师到场的情况下完成的。试车完成后，承包人应及时向监理工程师提交试车数据的有效证据，监理工程师应认可该有效证据。

11.4.3 单机试车结果的确认

单机试车合格，监理工程师应在试车记录上签字，承包人可能能施工中请办理施工检验手续。单机试车合格 24 小时后，监理工程师不在试车记录上签字的，应视为监理工程师已认可试车记录。

11.4.4 联合试车通知和结果的确认

设备安装工具各项目无负荷试车条件时，应由发包人通知承包人，并在试车前 48 小时以书面形式通知承包人。通知包括试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人应按书面通知准备工作。试车合格，承包人和承包人应在试车记录上签字。

11.4.5 试车费用和不达要求处理

单机试车或联合试车费用由承包人承担。联动无负荷试车费用，按专用条款另有约定。由承包人承担。

11.4.6 试车达不到预定标准的处理

(1) 由于设计原因试车达不到预定要求，发包人应要求设计单位修改设计，承包人按修改后的设计重新施工。发包人承担重新安装、拆除及重新购置的全部费用，工期相应顺延。

(2) 由于设备制造质量原因试车达不到预定要求，由供货责任方负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装。设备由承包人采购的，由承包人承担修理或重新采购、拆卸及重新安装的费用。工期不予顺延。设备由发包人提供的，发包人承担上述各项费用，并列入合同价款。工期相应顺延。

(3) 由于承包人操作失误试车达不到预定要求，承包人按监理工程师要求重新安装和试车。

车，并承担拆除、重新安装和重新拆卸的费用，工期不予顺延。

11.4.6 误料误车

按料或误车应在永久工地上验光后由发包人负责。如果发包人要求在永久工地上验光前进行或需要承包人配合时，应事先取得承包人同意，并另行签订补充协议。

11.5 提前交付单位工程的验收

11.5.1 发包人需要在工地工地上用单位工程的，或承包人提出提前交付时已能施工的单位工程且经发包人同意的，可进行单位工程验收。
经验收合格后，由监理工程师向承包人出具经发包人签认的单位工程验收证书，已签发单位工程接收证书的单位工程由发包人负责保管。单位工程的接收成果和结余下为整体工程竣工交付报告的附件。

11.5.2 发包人要求在工程竣工交付单位工程，由此增加承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

11.6 施工期运行

11.6.1 施工期运行是指合同工程尚未全部完工，其中某项或某几项单位工程施工设备安装已完工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第11.5条约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。
11.6.2 在施工期运行中发现工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第12.1条规定进行修复。

11.7 竣工退场

11.7.1 竣工退场

竣工工程接收证书后，承包人应按以下要求对施工现场进行清理。
(1) 施工现场外预留的垃圾已全部清除出场；
(2) 瞬时工程已拆除，场地已清扫整理、干透或复原；
(3) 按合同约定撤离的人员、承包人施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备材料，已按计划撤离施工现场；

(4) 施工现场边及其附近道路、河道的施工堆积物、已全部清运；

(5) 施工现场及其他场清理工作已全部完成。

承包人应按合同约定向发包人承担，承包人应在专用合同条款约定的期限内完成上述(1)至(5)，否则，承包人应承担，发包人有权委托其他人处理承包人遗留的物品，由此支出的费用由承包人承担。发包人将承包人遗留物品所含款项在扣除必要费用后返还承包人。

11.7.2 竣工还贷

承包人应按合同约定向发包人提供其需要恢复的财产及清理场地，承包人未按承包人要求恢复的，承包人有权委托其他人恢复清理，所发生的费用由承包人承担。

12 缺陷责任与保修

12.1 缺陷责任期

12.1.1 缺陷责任期自实际竣工日期起计算，合同当事人应在专用合同条款约定缺陷责任期的书面通知，缺陷责任期最长不超过24个月。
承包人应按合同约定，经缺陷责任期最长不超过24个月。
承包人因履行合同义务而发生的缺陷，经承包人修复后不影响工程正常使用，承包人因承包人原因导致工程无法按合同定期限进行施工的，缺陷责任期从承包人收到缺陷责任期通知之日起开始计算。

12.1.2 承包人因修复缺陷而增加的费用和（或）延误的工期，由发包人承担，承包人因承包人原因导致的缺陷或损坏或损坏责任和费用由承包人承担，承包人因承包人原因导致的缺陷或损坏责任和费用由发包人承担。
12.1.3 任何一期缺陷责任期满后，经检查证明不能够了工程或工程设备的使用性能的，承包人应重新履行合同约定的试验和试运行。试验和试运行的全部费用应由承包人承担。
12.1.4 未经承包人书面同意在缺陷责任期满前7天内向发包人发出缺陷责任期通知，发包人应在收到通知后的14天内核实施承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣留缺陷责任金的维修费用。发包人在收到缺陷责任期通知后14天内，向承包人派发缺陷责任终止证书。

12.2 质量保修

12.2.1 签订工程质量保修书
承包人应在质量保修期内对发包人使用的工程承担质量保修责任，并在工程竣工验收后，与发包人签订工程质量保修书，作为本合同附件。

12.2.2 工程质量保修
质量保修期自从竣工验收合格之日起计算，保修期由发包人、承包人根据国家有关规定在专用条款中约定。在质量保修期内，发包人发现质量问题的，应及时通知承包人修正，承包人应在收到通知后的 7 天内派人修理；发生紧急抢修事故的，承包人应在接到通知后立即到达事故现场抢修。

12.2.3 未修正质量问题的的责任
如果承包人未能在规定时间维修质量问题，承包人可自行或指派第三方修正缺陷，因此产生的费用应由承包人承担。缺陷能修复且用以选派工程师，承包人应支付材料费。

12.2.4 修正质量问题以外的费用
承包人修正属于质量缺陷以外的费用，应由责任方承担。

13. 违约

13.1 发包人违约

13.1.1 发包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约：

- (1) 因发包人原因未能在计划开工日期前发出开工令的；
- (2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的；
- (3) 发包人违反第 9.2.2 款第(2)项的规定，自行实施被暂停的工作或指由他人实施的；
- (4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情形的；
- (5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的；
- (6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
- (7) 发包人明示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；
- (8) 发包人未能按照合同约定履行其他义务的。

承包人发生本条规定第(7)项以外的违约行为时，承包人收到承包人发出的通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为，发包人收到承包人通知后的 30 天内仍不纠正违约行为的，承包人应

④ 有权利代替承包人处理工程竣工事宜，并通知监理工程师。
13.1.2 发包人违约的责任
承包人应承担因此给承包人增加的费用和(或)延误的工期，并支付承包人合理的利润。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定承包人违约的承揽方式和计算方法。
13.1.3 10 日发包人违约的解除合同
承包人有下列情形之一的，除承包人第 13.1.1 款约定暂停施工 30 天后，发包人仍不行使合同解除权的不能实现的，或出现第 13.1.1 款第(7)项约定的情况。
承包人有下列情形之一的，发包人应承担由此增加的费用，并支付承包人合理的利润。
⑤ 承包人和转承包人约定解除合同的，承包人应在解除合同后 28 天内书面下列款项，并解除合同。
⑥ 合同解除后所完成工作的价款。
⑦ 承包人为工程施工购买并已付款的材料、工程设备和其他物品的价值。
⑧ 承包人施工作业场以及施工现场承包人的人身伤害；
⑨ 承包合同约定在合同解除前应支付的违约金；
⑩ 承包合同约定应当支付给承包人的其他款项。
⑪ 承包合同约定返还的质量保证金。
⑫ 因解除合同给承包人造成损失的损失。
⑬ 合同价款和合同价款调整金额成一致的。拖机第 16 条的规定处理。
承包人应负责做好已完工程和与工程有关的已购材料、工程设备的保护和移交工作，并向承包人和发包人书面说明。
⑭ 承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；
⑮ 承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；
⑯ 因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的；

13.2 承包人违约

13.2.1 6 个月内的情形
在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包人违约：
① 承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；
② 承包人违反合同约定履行其他义务的；
③ 承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；
④ 因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的；

(1) 工程本身的损害、因工程损害导致第三方人身伤亡和财产损失以及延误施工场地用于施工的材料和待安装在永久工地上设备的损害，应由发包人承担。

(2) 发包人、承包人在工地内的人身伤亡应由其所在单位负责，并承担相应费用。

(3) 承包人带入现场的施工机械和用于本工程的周转材料损坏或停工损失，应由承包人承担。

(4) 停工期间，承包人按照工程师的要求留在施工现场的必要的管理人员及保卫人员的费用，应由发包人承担。

(5) 工程所需的清理、修复费用，应由发包人承担。

(6) 尾数的工期相应顺延。

14.4 延迟履行合同发生不可抗力的责任

合同任何一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除另一方因不可抗力造成损失的责任。

15. 保险

15.1 工程保险

除专用合同条款另有约定外，发包人应投保建筑工程一切险；发包人委托承包人投保的，因投保产生的保险费和其他相关费用由发包人承担。

15.2 工伤保险

15.2.1 发包人应依照法律规定参加工伤保险，并为在施工现场的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求监理工程师及由发包人或履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。

15.2.2 承包人应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求分包人及由承包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。

15.3 其他保险

发包人和承包人可以为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三人的人员，具体事宜由承包人与发包人协商确定的定。除专用合同条款另有约定外，承包人应为其他工设备等办理财产保险。

15.4 持续保险

合同当事人应与保险公司就保单、保费的退还、保险人能够按时了解工程实施中的变动，并确保承包商向保险人持续索赔。

15.5 保险凭证

合同当事人应及时向另一方当事人提交已签制的各项保险的凭证和保险单复印件。

15.6 未按约定投保的补救

16.6.1 发包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则承包人可代为办理，所增加的费用由承包人承担。发包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由承包人自负其责。
16.6.2 承包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则发包人可代为办理，所增加的费用由承包人承担。承包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由承包人自负其责。

15.7 通知义务

除专用合同条款另有约定外，发包人变更施工保险之外的保险合同时，应事先征得承包人同意，并通知监理工程师；承包人变更施工保险之外的保险合同时，应事先征得发包人同意，并通知监理工程师。

保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。承包人或承包人书面报告保险事故发生后应及时通知对方。

16. 合同争议、解除与终止

16.1 合同争议

16.1.1 认可暂定结果或产生争议
争议和履行期间，合同双方应在收到监理工程师或承包人暂定结果或提出意见之日起14天内，对暂定结果予以确认或提出意见。
合同双方对暂定结果认可的，应以书面形式予以确认，暂定结果成为最终决算，对合同双方都具有约束力；合同双方或一方不同意暂定结果的，应以书面形式对暂定工程价或造价

质所提出，说明自己认为正确的结果。同时送达另一方。此时该暂定结果视为争议。除非本合同已解除，在暂定结果不实施影响双方履约的前提下，双方应尽量实施该结果，直到其被改变为止。

合同双方在收到监理工程师或造价工程师的暂定结果之后的 14 天内，未对暂定结果予以确认也未提出意见的，应视为合同双方已认可暂定结果。

16.1.2 双方协议

争议发生后的 14 天内，合同双方可进一步进行协商，协商达成一致的，双方应签订书面协议，并将结果抄送监理工程师或造价工程师；协商仍不能达成一致的，应按本合同第 16.1.6 条的规定进行争议仲裁、并接受仲裁机构的裁决或诉讼。

16.1.3 解决争议方式

合同双方没有按第 16.1.2 条规定进一步协商的，或虽然协商仍未在规定期限内达成一致的，合同双方或一方应在争议发生后的 28 天内，将争议提交争议评审小组确定。或根据争议仲裁机制处理，或直接按第 16.1.6 条规定选择仲裁或诉讼。

合同双方或一方逾期既未将争议提交争议评审小组或诉讼，也未提请仲裁或诉讼的，应视为合同双方已认可暂定结果。暂定结果成为最终决定，对合同双方都有约束力。

16.1.4 争议评审

合同当事人在专用合同条款中约定采用争议评审方式解决争议以及评审原则，并按下列约定执行：

1. 争议评审小组的确定

除专用合同条款另有约定外，合同当事人可以共同选择三名争议评审员，组成争议评审小组。合同当事人应当自合同签订后 28 天内，或者争议发生后 14 天内，成立争议评审小组。合同当事人各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同商定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指派第三名首席争议评审员。

除专用合同条款另有约定外，评审员报酬由发包人和承包人各承担一半。

2. 争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时候将与合同时有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、法规、标准、规范，自收到争议评审申请报告后 14 天内作出书面决定，并说明理由。

3. 争议评审小组决定的效力

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。

16.2 合同解除

16.2.1 协商一致
1. 争议调解机构在收到争议调解前意向后，可能的调查、勘察、计量等工作，合同双方应为调解工作提供便利和协助，争议调解机构应将调解出书面调解结果，并通知合同双方。双方同意另有的约定除外。下列机构的分为甲乙及丙丁：

(1) 建设工程造价管理机构负责有关工程造价方面的争议的调解。

(2) 建设工程质量监督机构负责有关工程质量方面的争议的调解。

(3) 建设工程安全监督机构负责有关工程安全方面的争议的调解。

3. 调解结果的确认。

合同双方或一方在收到争议调解机构书面结果后的 28 天内，仍可按第 16.1.6 款规定将争议仲裁机构或诉讼、或向合同未提诉讼或诉讼的，争议调解机构作出的书面结果是最终结果。

合同双方都有义务，但因涉嫌违法或侵权行为认定需要变更的除外。

16.2.2 和解或终止施工

合同双方因合同有关事项产生的争议，合同当事人可在专用条款中约定以下一种方式解决争议：

(1) 制定的仲裁委员会申请仲裁。

(2) 有管辖权的人依法提起诉讼。

16.2.3 争议解决合同履行地

争议期间，和讼期间不得说，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完成工程。

(1) 双方协议停止施工。

(2) 一方违约而对方同意停止施工。

(3) 调解时对方同意停止施工。

(4) 仲裁机构或法院认为需要且双方同意停止施工。

合同双方已认可暂定结果。

16.2.4 合同解除

16.2.4.1 协商一致
1. 争议解决机构在收到争议解决前意向后，可能的调查、勘察、计量等工作，合同双方应为调解工作提供便利和协助，争议解决机构应将调解出书面调解结果，并通知合同双方。合同当事人在规定的开工期限内开工，若逾期开工后的 28 天内仍未开工的，

(1) 承包人有下列情形之一者，发包人可以解除合同。
① 承包人未按在规定的开工期限内开工，若逾期开工后的 28 天内仍未开工的，

② 承包人有下列情形之一者，发包人可以解除合同。

(1) 任何一方当事人不接受争议评审小组决定的，可将争议提交请解、仲裁或诉讼。

施工期达 28 天或累计停止施工时间达 62 天的。

(3) 承包人违约造成的，但为机构重组或联合的目的除外。

(4) 承包人拖延工期或可能对项目造成影响的。

(5) 承包人未遵守合同约定或违反合同主要义务的。

(6) 承包人未遵从合同约定或违反工程师的指令，经监理工程师书面指出后仍未按要求改正的。

(7) 承包人在施工过程中或履行合同期间参与欺诈行为的。

(8) 承包人非法转包工程、违法分包或未经许可擅自分包工程的。

(9) 承包人被认为严重违反合同的其他违约行为。

在这种情况下，发包人可自行或指派第三方实施、完成合同工程或其任何部分，并可使用根据第 15.2 条撤下的承包人施工机械、周转性材料和临时工程，直至永久工程完工为止。

16.2.4 因发包人原因解除

发包人有下列情形之一者，承包人可以解除合同：

(1) 非承包人原因承包人在定期限内发出开工令，经承包人催告后的 28 天内仍未发出开工令。

(2) 非承包人因延误暂停施工超过了 140 天的。

(3) 发包人拖欠或滞留的，但为转机构或联合的目的除外。

(4) 发包人未按合同约定向承包人支付工程款，经承包人催告后的 28 天内仍未支付的。

(5) 发包人未履行合同时约定的义务，致使承包人无法继续施工的。

(6) 发包人提供的设计图纸存在缺陷或供不应的材料、设备不符合要求，致使承包人无法施工，经承包人催告后 28 天内仍未修正或更换的。

(7) 发包人被认为严重违反合同的其他违约行为。

16.2.5 转包通知

合同一方根据第 16.2.2 条至第 12.2.4 条规定要求解除合同，应以书面形式向另一方发出解除合同的通知。对方收到通知即告解除，对解除合同有争议的，应按照第 15.1 条规定处理。

16.2.6 合同解除后双方的责任和义务

合同一旦解除，承包人应立即停止施工，保证现场安全，尽快撤离现场，并将所有与本合同有关的施工文件、设计文件交还监理工程师，发包人应为承包人的撤离提供便利和协助。

16.3 合同解除的支付

16.3.1 书面一致解除的支付

根据第 16.2.1 款规定解除合同的，应按达成书面协议办理结算和支付工程价款。

16.3.2 不可抗力解除的支付

根据第 16.2.2 款规定解除合同的，发包人应当承包人支付合同解除之日前已完成的尚未支付的工程款。此外，发包人还应支付下列款项：

(1) 已完和部分完成的措施项目费用及税金；

(2) 承包人为合同工程合理开支的任何合理的费用，且该费用尚未包含在本款其他费用中；

(3) 承包人完成合同工程并清理开挖土石方的费用；

(4) 根据第 14.3 条规定承包人应得到的款项。

(5) 根据第 16.2.6 款规定承包人撤离现场所发生的合理款项，包括但不限于运费和临时工料的费用，施工机械运离现场的费用。

发包人、承包人根据第 9.17 条规定办理，但扣除合同解除的日期超过了应向承包人支付的日期，如是应付的，则承包人应在合同解除后的 90 天内向承包人支付余款。

16.3.3 因承包人原因解除的支付

根据第 16.2.3 款规定解除合同的，发包人应解除承包人责任并赔偿，造价工程师应在合同解除后的 28 天内核实用合同解除时承包人已完成的全部工程量以及已运至现场材料、设备的估价，并扣除误期损害费（如有）和承包人已支付给承包人的各项损害费，同时将承包人未付清的工程款（即承包人已付清发包人、发包人、承包人应在收到相关款项后的 28 天内予以确认或拒收，参照第 9.17.4 第（1）项、第（2）项规定办理。如果当扣留的款项超过了应向承包人支付的金额，则承包人应在合同解除后的 90 天内将其差额退还给承包人。

16.3.4 因发包人原因解除的支付

根据第 16.2.4 款规定解除合同的，发包人除应按第 16.3.2 款规定向承包人支付各项款项外，还应支付给承包人由于合同解除而引起的对承包人的人身及财产的损害。该损害赔偿由承包人提出，造价工程师核实后与发包人、承包人协商确定，并在确定后的 7 天内由承包人向发包人签发支付证书。支付承包人。若尚不能达成一致的，应按第 15.1 条规定处理。

16.4 合同终止

16.4.1 合同解除后的终止

合同解除后，除双方另有第 16.1 条至第 16.3 条规定的情况下，本合同即告终止。但不得损害另一方在此以前的任何违约而使另一方应享有的权利，也不能妨碍双方在合同期内约定的结算和清理债权债务的效力。

16.4.2 双方履行完全部义务后的终止

第 12.2 条和第 9.18 条规定的工程质量保修外，发包人、承包人履行完合同全部义务，发包人将承包人支付竣工结算款，承包人将发包人交给承包人交付工程后，本合同即告终止。

16.4.3 合同终止后双方的义务

合同终止后，发包人、承包人仍应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密、损害赔偿等义务。

17. 其他

17.1 缴纳税金、规费

17.1.1 约定缴纳一切税金、规费
发包人、承包人及其分包人应当按照国家现行税法和有关部门现行规定缴纳合同工程需缴的一切税金、规费。

17.1.2 税收凭证及交税金、规费的责任

合同任何一方发交或少交合同工程需缴税金、规费的，应由过错方承担一切责任，他方一方法或损失的，应赔偿其损失。

17.2 保密要求

17.2.1 提供保密信息和履行保密义务

合同双方应在合同规定期限内提供保密信息，自对方收到保密信息之日起，双方应履行保密义务，除双方另有约定外，保密义务不因合同终止而终止。

17.2.2 保密信息

合同双方仅允许执行本合同而使用另一方提供的保密信息，双方书函要严格执行本合同约定知悉保密信息的人员外，任何一方不得将另一方相关的人或属于另一方所有的保密信息泄露给第三方。任何一方不得超出允许范围从另一方复制、摘录和转移任何保密信息，在保密信息的公布，应当事先征得提供方的书面同意。

17.2.3 签订保密协议

合同双方应与执行本合同知悉保密信息的人签订保密协议，并及时提交一份给另一方，双方应以保护自身秘密的谨慎态度采取有效措施保证另一方的保密信息，避免保密信息被不当公开或使用。任何一方若发现有第三方盗用或滥用另一方保密信息时，应及时通知另一方。

17.2.4 配合竞争对手并就法律或司法执法、监管措施等有要求，合同任何一方应积极配合和支持，并提

供需要的保密信息，需要向另一方保密信息的，应立即将书面通知另一方，以便另一方及时履行义务。若另一方未能及时作出回应的，除依法应提供另一方信息外，应尽最大努力维护另一方合法权益。

17.2.5 书面说明

保密信息应由提供方以书面形式说明保密程度：以口头形式说明的，接收方应在提供 5-28 天内以书面形式予以确认。保密信息包括但不限于为方便确认的信息，以及与材料、设备产品、价格、工程设计、图纸、技术、工艺和财务等相关信息，但不包括下述信息：

(1) 提供前已由双方所持有的。

(2) 已公开发表或非对方能向公众公开的。

(3) 已由相关方书面同意其公开的。

(4) 在未收取保密信息前由对方独立开发的。

(5) 对方从对保密信息不承担保密义务的第三方合法获得的。

17.3 廉政建设

发包人、承包人在签订本合同时，应同时签订廉政合同，作为本合同的附件。发包人、承包人在合同履行期间遵守国家和地方有关廉政方面的规定和要求，禁止任何腐败行为。

17.3.1 违反责任的后果

如果承包人行贿、送礼或收受不正当手段。影响或已经影响了发包人和监理工程师、造价工程师等人员的行为，以求获得或已获得不当利益，发包人追究当事人责任外，因承包人的上述行为造成发包人经济损失，承包人应负一切责任，并予赔偿。损害严重者，发包人有权解除合同，并按第第 16.2 条、第 16.3 条规定处理。

第三部分 专用条款

邮编:

收件人:

经理单位

收件人:

通讯地址:

邮编:

造价咨询单位:

收件人:

通讯地址:

邮编:

(2) 税为送达的其他方式:

(1) 文书

(2) 信件

(3) 电报

(4) 传真

(5) 电子邮件

(6) 其他:

1.6 工程分包

1.6.1 分包工程内容及其他事项:

1.8 图纸和承包人文件

1.8.1 发包人向承包人提供图纸的约定

(1) 提供的期限:

(2) 提供的数量:

(3) 提供的内容:

1.2 合同文件及解释
1.2.2 本合同文件的优先解释顺序如下:

执行通用条款

1.4 适用的法律、标准与规范

1.4.2 约定适用的标准、规范的名称:

执行通用条款

1.5 通讯联络

1.5.2 各方通讯地址、收件人及其他送达方式

(1) 各方通讯地址和收件人:

发包人

通讯地址:

收件人:

邮编:

(2) 承包人提供的文件的期限: 15日或根据施工进度而调整,

(3) 承包人提供的文件的数量: 2份

(4) 承包人提供的文件的形式: 手写。

(5) 发包人审批承包人文件的期限: 承包人情况不适应

1.16 交通运输
1.16.1 出入现场的权利的约定：

承包人协调八场子路。

承包人负责协调场内施工条件，
承包人负责协调场内交通的边界约定：

（1）场外交通和场内交通的边界约定；
（2）发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定；

1.16.4 超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。

2. 发包人

2.1 发包人完成下列工作的约定

（1）办理土地征用、拆迁工作、平整工作场地等工作，使施工场地具备施工条件的时间：
2023年7月内

（2）完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：
2023年7月内

（3）开通施工现场与城乡公共道路间的通道的约定：
2023年7月内

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间及约定：
2023年7月内

（5）办理有关证件的规定： 签字。

（6）组织现场交验的时间： 2023年7月内

（7）组织图纸会审和设计交底的约定：

由发包人组织，这种类型承包人在开标前提出。

（8）协调处理施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作。

（9）双方约定发包人应做的其他工作及约定： 承包人处理纠纷时必须服从发包人协调，发包人协调用语必须尊重承包人，承包人必须服从发包人协调，

委托给承包人负责的工作有：

2.2 发包人代表

2.2.1 发包人代表及其权力的限制
（1）发包人任命（ ）为发包人代表，其联络通讯地址如下：
联系人姓名：
联系电话：
通讯地址：
邮政编码：

（2）发包人对承包人代表权力的限制：协调双方矛盾，处理开标期间承包人与发包人之间的各种关系。
手写： 施工期间双方的签证变更等是直接接触。

2.5 资金来源证明及支付担保的约定

(1) 发包人提供资金来源证明的期限要求：

(2) 发包人是否提供支付担保：

(3) 发包人提供支付担保采用_____形式

1) 银行保函

2) 相保公司

3) 其他方式。

建造师执业印章号：
安全生产业考核合格证书号：冀J11010000000000000000
联系电话：13901075497

电子邮箱：

通信地址：天津市静海区曙光工业区北纬路正基213号。

(2) 承包人对项目经理的授权范围如下：

1) 管理项目经理部日常生产、技术、质量、安全、文明施工等项

2) 管理项目经理部日常生产、技术、质量、安全、文明施工等项

3) 管理项目经理部日常生产、技术、质量、安全、文明施工等项

(3) 关于项目经理每月在施工现场的时间要求：

承包人施：现场

项目经理每月在施工现场时间要求：

2.6 支付方式的约定按以下第_____条。

1) 按协议书所注明的帐号银行转帐。

2) 支票支付。

3) 其他方式。

3. 承包人

3.1 承包人有关工作的约定

(4) 向发包人提供施工现场办公和生活的附属设施的时间和要求：

(9) 承包人应做的其他工作及要求：

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理

(1) 确认(高树斌)为项目经理，其联络通讯地址如下：

身份证号：1323019701051574

建造师执业资格等级：二级

建造师注册证书号：冀21314180974

(5) 项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：

承包人承担由此给发包人造成的损失。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：

承包人承担由此给发包人造成的损失。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：

承包人承担由此给发包人造成的损失。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：

开2周

3.3.3 承包人无正当理由拒绝调换主要施工管理人员的违约责任：

承包人承担由此给发包人造成的损失。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：

执行项目经理

- 3.3.5 (1) 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：
未经发包人同意不得擅自更换项目经理

- (2) 承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：

未经同意擅自离岗或越权承包人扣款

3.9 承包人负责的设计约定

- (1) 合同规定由承包人负责的设计：

(2) 承包人提供设计的时间：

3.11 履约担保

- (1) 承包人是否提供履约担保：
（2）承包人提供履约担保的金额及期限：

(3) 承包人提供支付担保采用_____形式

- 1) 银行保函
2) 担保公司
3) 其他方式：

4.1 负责合同工程的监理单位及确认的监理工程师

- (1) 监理单位：
法定代表人：() 为总监理工程师，其联络通讯地址如下：

(2) 确认()

监理工程师师执业资格证书号：
职务：_____

联系电话：

传真号码：

通讯地址：

邮政编码：

关于监理工程师的其他约定：

4.3 (11) 需要发包人批准的事项：

5. 造价工程师

- 5.1 负责合同工程的造价咨询单位及确认的造价工程师
(1) 造价咨询单位：

法定代表人：() 为造价工程师，其联络通讯地址如下：

(2) 确认()

联系电话：

传真号码：

通讯地址：

邮政编码：

5.3 (4) 需要发包人批准的事项：

4. 监理工程师

5.4 (1) 需要发包人批准的事项：

6. 工程质量
6.2 质量目标
6.2.1 (1) 工程质量标准: 合格。
(3)

(2) 工程质量达到以下第 1 标准的, 发包人按工程造价的 1% 给予承包人补偿奖励。

- 1) 国家级优质工程奖
- 2) 省级优质工程奖
- 3) 结构优质工程奖
- 4) 市级优质工程奖

6.3 隐蔽工程和中间验收

6.3.1 中间验收部位包括:

隐蔽工程和中间验收。

8. 工期和进度

8.2 进度计划和报告

8.2.3 承包人编制进度报告和修订进度计划的时间要求:
承包人应在计划后七天内将修改后的进度计划报监理人认可。

8.3 开工

8.3.4 因发包人原因造成监理工程师未能在计划开工日期之日起 三天内 发出开工通知的, 承包人有权提出价格调整要求, 或者解除合同。

8.5 工期和工期延误

8.5.1 合同工程工期: 天。
(1) 单项工程的工期: 天, 从 年 月 日竣工完成。

(2) 单项工程的工期: 天, 从 年 月 日竣工完成。
 (3)

8.6 不利物质条件
不利物质条件包括以下情形:

- 8.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件:

1. 降水量 50~99.1mm
2. 高温天气 38℃以上.

9. 造价
9.4 初列金额
本合同初列金额为 元。

9.6 提前竣工奖与误期赔偿费
9.6.1 提前竣工奖按以下第 11 条的约定。

- (1) 不设提前竣工奖。
- (2) 每日历天应奖励为 元。

9.6.2 误期赔偿费按以下第 条的约定。
(1) 不设误期赔偿费。
(2) 每日历天应处罚为 元, 误期赔偿费最高限额是 元。

9.7 合同价款的约定与调整因素

9.7.1 合同价款采用以下第 (6) 条的方式。

(1) 固定单价。

(2) 固定总价。

(3) 可调价格。

9.7.2 合同价款的调整因素除包括通用条款 9.7.2 款第(1)项至第(13)项规定外，还包括以下调整因素：

固定系数、加权系数按授标文件填报的数据。

价款调整系数(%) 答度限制：_____

① 人工单价、材料单价、机械单价以基准日的省工程造价管理机构发布的信息价为基础，现行价格以当月省工程造价管理机构发布的信息价为基础为准。

b) 价款调整以()为时间单位。

(3) 其他调整方法~~根据市场价格变动情况和合同约定~~。

9.10 合同价款调整方法

9.10.1 价款的调整方法

合同价款调整方法按以下第 (4) 条的规定。

(1) 本合同第二部分通用条款第 9.10 条。

(2) 按下列方法：

a) 工程量按照 9.3.1 条规定计算。

b) 分部分项工程量清单项目、单价措施项目清单项目、项目特征不符、设计变更引起新的工程量清单项目，其综合单价及对应的措施项目费，由承包人提出。

c) 变更引起的原有项目工程量变化幅度在±()%以内时，其综合单价不变，措施项目费相应调整；当变更引起的数量变化幅度超过±()%时，增加（-）%以外的数量或减少后剩余的数量所对应的综合单价及措施项目费由承包人重新提出。

d) 数量偏差在±5%以内时，该项目的综合单价不变，措施项目费相应调整；当数量偏差率超过±5%时，增加±5%以外的数量或减少后剩余的数量所对应的综合单价及措施项目费由承包人重新提出。

e) 承包人重新提出的综合单价及措施项目费依据现行的河北省计价依据计算，人工单价、材料单价、机械单价、费率等按承包人投标时的数据；没有可参照的数据时，按当时省工程造价管理机构代表或新发布的人工、材料、设备、机械市场价格信息、计算方法确定。

f) 人工、材料、机械单价上涨或下降引起的价款调整按河北省《建筑安装工程工程量清单编制与计价规程》第 11.0.8 条第 2 款规定调整合同价款。

9.12 支付事项

9.12.2 利率按以下第 (4) 条的规定。

(1) 按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率。

(2) 按照中国工商银行发布的同期同类贷款利率。

(3) 利率为：()%。

9.13 预付款

9.13.1 预付款的金额为()元。

9.13.2 预付款支付有关规定：

9.13.4 预付款抵扣办法按以下第 (4) 条的规定。

(1) 预付款抵扣比例按合同中应支付数据扣回，直到扣完为止。

(2) 抵扣办法为：

9.14 安全生产、文明施工措施费

9.14.1 安全生产、文明施工措施费用的约定

(1) 安全生产、文明施工措施费的总额按核定计取。

9.14.2 安全生产、文明施工措施费预付、支付办法和扣回方式按以下第_____条的约定。

- (1) 本合同第二部分通用条款第 9.14.2 款的规定。
(2) 预付、支付办法和扣回方式为：

9.15 结算与支付

9.15.1 进度款

9.15.1.1 支付期间按以下第_____条的约定。

(1) 以月为单位。

(2) 以季度为单位。

(3) 以形象进度为准，具体为：施工进度计划所列工程量的 20% 工程量完成。
每合格后，在付给总工程款的 80%。剩余部分在竣工工程量价款的 95%。
一年取样检测，支付剩余工程款。

9.15.2 期中付款的最低限额是：() 元。

9.17 竣工结算与结款

9.17.1 结算的程序和时限按以下第_____条的约定。

- (1) 按本合同第二部分通用条款第 9.17.2 款至 9.17.7 款的规定办理。
(2) 办理结算程序和时限为：

9.18 质量保证金

9.18.2 质量保证金的金额及扣留方式

(1) 质量保证金的金额按以下第_____条的约定。

- 1) 按本合同第二部分通用条款第 9.18.2 款的规定。
2) 为扣除预列金额和计日工项目质后的合同价款的_____ %。

(2) 质量保证金的扣留按以下第_____条的约定。

- 1) 按照本合同第二部分通用条款的规定，从每次应支付给承包人的
工程款（包括进度款和结算款）中扣留，扣留的比例为 5%。
2) 其他扣留方式：_____。

工程款（包括进度款和结算款）中扣留，扣留的比例为 5%。

2) 其他扣留方式：_____。

10. 材料与设备

10.1 发包人供应材料、设备

10.1.1 发包人供应材料、设备按以下第_____条的约定。

(1) 发包人不供应材料、设备。

- (2) 发包人供应材料、设备的数量、质量等，按“招标人供应材料、设备明细表”
备明细表”。

10.2 承包人采购材料、设备

10.2.7 (1) 发包人指定的生产厂家或供应商：

- (2) 指定生产厂家或供应商的材料名称、规格、数量：
10.3 样品

10.3.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

承包人和监理部门需在样品上

11. 验收和工程试车
- 11.1 分部分项工程验收

11.1.2 监理工程师不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48 小时。

11.4 工程试车

11.4.1 工程试车按以下第 _____ 条的约定。

- (1) 不需要试车。
- (2) 试车的内容及要求具体如下：

11.4.5 驱动无负荷试车费用由 _____ 承担。

11.7 竣工退场

11.7.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：承包人完成竣工退场的期限

12. 质量责任与保修

12.1 保修责任期

缺陷责任期的具体期限：24 月

承包人承担缺陷责任期的期限：承包人承担缺陷责任期

12.2 质量保修

12.2.2 工程质量保修期的约定：承包人质量保修期

13. 违约

13.1 发包人违约

13.1.1 发包人违约的情形
发包人违约除通用条款 13.1.1 款第(1)至(6)项规定外，还包括以下情形：

K.

13.1.2 发包人违约的责任

发包人违约的责任的承担方式和计算方法：

- (1) 因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任；
(2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任；
(3) 因发包人违反第 9.9.2 款第(2)项约定，自行实施被删减的工作或转由他人实施的违约责任；
(4) 因发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情形的违约责任；
(5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任；
(6) 因发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任；
(7) 其他：

表，超过此数值视为不可抗力。

13.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按13.1.1款约定暂停施工满____天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

13.2 承包人违约

13.2.1 承包人违约的情形

承包人违约通用条款13.2.1款第(1)至(8)项规定外，还包括以下情形：

13.2.2 承包人违约的责任

承包人违约的责任的承担方式和计算方法：

13.2.3 因承包人违约解除合同

(1) 关于承包人违约解除合同的特别约定：

(2) 发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方协商解决。
承包人不得以任何理由和条件清偿，承包人清偿视为自动放弃质保金。

发包人有权在承包人赔偿后向承包人追偿费用。

14. 不可抗力

14.1 [降水量、气温、空气相对湿度、风速、地震]不可抗力的数值按以下第_____条的规定。

(1) 降水量、气温、空气相对湿度、风速、地震不可抗力的具体数值见下

项目	日降水量 (mm)	日最高气温 温 (℃)	日最低气温 温 (℃)	空气相对 湿度 (%)	风速 (m/s)	地震烈度 (度)
数值	50 - 75 / 38℃以上					

(2) 按河北省《建筑工程量清单编制与计价规程》规定的数值。

15. 保险

15.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：

承包人在施工上一切险，承包人对发包人承保的财产负责

15.3 其他保险

(1) 关于其他保险的约定：无。

(2) 承包人是否应为其他施工设备等办理财产保险：无。

15.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：无。

16. 合同争议，解决与终止

16.1 合同争议

16.1.4 争议评审

工程争议提交争议评审小组的约定：按以下第 / 条。

- (1) 同意提交争议评审小组确定
- (2) 不同意提交争议评审小组确定

17.2 保密要求
17.2.1 保密信息的提供时间：

1. 争议评审小组的确定

(1) 争议评审小组成员的确定，

(2) 选定争议评审员的期限；

(3) 争议评审小组成员的报酬承担方式；

(4) 其他事项的约定；

16.1.5 调解机构按以下第 _____ 条的约定。

(1) 按本合同第二部分通用条款第 16.1.5 款的规定。

(2) 调解机构为：

16.1.6 双方同意选择以下第 3.1 条的方式解决争议：

- (1) 向 () 种裁机构申请仲裁。
- (2) 向有管辖权的人民法院提起诉讼。

17. 其他

第四部分 附件

附件 2

房屋建筑工程质量保修书

附件 1 承包人承揽工程项目一览表

序号	单位工程名称	建设规模	建筑面积(平方米)	结构层数	层高(米)	跨度	设备安装容积(元)	合同价款(元)	开工日期
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									
51									
52									
53									
54									
55									
56									
57									
58									
59									
60									
61									
62									
63									
64									
65									
66									
67									
68									
69									
70									
71									
72									
73									
74									
75									
76									
77									
78									
79									
80									
81									
82									
83									
84									
85									
86									
87									
88									
89									
90									
91									
92									
93									
94									
95									
96									
97									
98									
99									
100									
101									
102									
103									
104									
105									
106									
107									
108									
109									
110									
111									
112									
113									
114									
115									
116									
117									
118									
119									
120									
121									
122									
123									
124									
125									
126									
127									
128									
129									
130									
131									
132									
133									
134									
135									
136									
137									
138									
139									
140									
141									
142									
143									
144									
145									
146									
147									
148									
149									
150									
151									
152									
153									
154									
155									
156									
157									
158									
159									
160									
161									
162									
163									
164									
165									
166									
167									
168									
169									
170									
171									
172									
173									
174									
175									
176									
177									
178									
179									
180									
181									
182									
183									
184									
185									
186									
187									
188									
189									
190									
191									
192									
193									
194									
195									
196									
197									
198									
199									
200									
201									
202									
203									
204									
205									
206									
207									
208									
209									
210									
211									
212									
213									
214									
215									
216									
217									
218									
219									
220									
221									
222									
223									
224				</					

1、地基建筑工程、主体建筑工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和墙面的防渗漏工程为年；

3、装饰装修工程为年；

4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为年；

5、供热、供冷系统工程为一个采暖期、供冷期；

6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为年；

7、其他项目保修期限约定如下：

道路维修保质期一年。

3. 质量保修责任

3.1 属于保修范围的项目，承包人应在接到通知后的7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修，应承担相应责任，发包人可自行或指派第三方修理。

3.2 发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。

3.3 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

3.4 质量保修完成后，由发包人组织验收。

4. 质量保修费用

质量保修费用及相关损害赔偿费，由造成质量缺陷的责任方承担。



5. 质量保证金

质量保证金的金额、扣留、返还等事项，按照施工合同相关条款的规定执行。

6. 其它

6.1 双方约定的其它工程质量保修事项。

6.2 本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在施工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。



建设行政主管
部门备案意见：

经办人：
备案部门（公章）

备案号：
年 月 日

附件3

附件4

履约担保

发包人：（全称）_____

承包人：（全称）_____

履约担保

鉴于 _____（承包人名称，以下简称“发包人”）与 _____（承包人名称）（以下简称“承包人”）于 _____年 _____月 _____日就 _____（工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《河北省建设工程施工合同》，我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）_____元（¥ _____）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给对方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 天内无条件支付。

4. 你方和承包人就合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请 _____仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人（公章）：_____ 法定代表人（签字）：_____
地址：_____ 邮政编码：_____ 电话：_____ 传真：_____

担保人（公章）：_____ 法定代表人（签字）：_____
地址：_____ 邮政编码：_____ 电话：_____ 传真：_____

_____ 年 _____ 月 _____ 日

附件 5

支付担保

承包人：（全称）_____

应到达的账号。

2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保质责任代为支付的，需提供符合合同条件要求的工程质量监督机构出具的质量证明材料。

3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后 7 天内无条件支付。

五、保证责任的解除

1. 在本保函承保的保定期限内，你方未书面向我方主张保质责任的，自保定期限届满次日起，我方保证责任解除。

2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承保的保定期限届满次日起，我方保证责任解除。

3. 我方按照本保函向你方履行保质责任所支付金额达到本保函保证金金额时，自你方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在 48 小时内书面通知你方，你方应在接到通知后 7 天内无条件支付，我方保证责任即解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起一个工作日内，将本保函原件退还我方。

六、免责条款

1. 因你方违约使发包人不能履行义务的，我方不承担保质责任。

2. 依据法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部保质责任的，我方亦免除其相应的保质责任。

3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保质期限按变更后的支付日期做相应调整。

三、承担保质责任的形式

我方承担保质责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金内代为支付。

四、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保质责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额、支付款项

接下列第_____种方式解决：

(1) 向_____仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向 _____ 人民法院起诉。
八、保函的生效
本保函自方法定代表人(或其授权代理人)签字并加盖公章之日起生效。

担保人(公章):
地 址:
电 话:

法定代表人(签字):
邮政编码:
传 真:

_____ 年 _____ 月 _____ 日